

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/7791/14
na realizaci stavby
Rekonstrukce ulice Mostecká, Litvínov

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491/0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **HERKUL a.s.**
Zastoupený : Ing. Vladimírem Repáčem – předsedou představenstva
Sídlo : Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
IČ : 250 04 638
DIČ : CZ 25004638
Bankovní spojení : Raiffeisen Bank a.s.
č.ú. : 5007005130/5500
datová schránka : 9u7eeav
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.4 Smlouvy o dílo KT/7791/14 na realizaci stavby „**Rekonstrukce ulice Mostecká, Litvínov**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č. 1.

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně :

Reko komunikace a chodníků Mostecká vč. DIO dle SoD bez DPH	2 710 583,85 Kč
Vícepráce – ZL č. 1 bez DPH	35 895,00 Kč
Reko komunikace a chodníků Mostecká vč. DIO celkem bez DPH	2 746 478,85 Kč
Frézování části vozovky Mostecká dle SoD bez DPH	209 191,64 Kč
Veřejné osvětlení dle SoD bez DPH	224 762,46 Kč
Cena díla celkem bez DPH	3 180 432,95 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7791/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V Praze dne 18-03-2014

Za objednatele : 21-03-2014

Za zhotovitele :



Mgr. Milan Štovíček
starosta města



Ing. Vladimír Repáč
předseda představenstva

Smlouva číslo: d.č.1 KT/7791/14

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	12. 3. 2014	Jana Junglingová	technik OIRR	
Schválil:	12. 3. 2014	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	12. 3. 2014	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	12. 3. 2014	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	24. 3. 2014 
Schváleno - RM:	17. 3. 2014	Číslo usnesení:	R/2780/109	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	