

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY

(v souladu s § 147a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce komunikací okrsek Vilová, Litvínov
Systémové č. VZ: P16V00000026
Č. ISVZUS: 633363

Zadavatel na základě ustanovení § 147a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 633363 dne 20.5.2016 uvádí výši skutečně uhrazené ceny **za plnění celého předmětu veřejné zakázky.**

I. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/8870/16 uzavřené dne 1.8.2016 a jejího dodatku č.1 za plnění celého předmětu veřejné zakázky až do ukončení zakázky činí:

6 885 766,75 Kč bez DPH / 8 331 777,69 Kč vč. DPH

II. V průběhu realizace došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy - dodatek č.1 k SoD č. KT/8870/16, která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 10.2.2017 pod evidenčním číslem formuláře: F2017-004017

Hodnota změny původní hodnoty závazku dle odst. 9 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tzn. rozdíl dodatečných stavebních více a méněprací, související se změnou dle odst. 6 § 222 ZZVZ, činila:

321 755,47 Kč bez DPH (vícepráce)
- 335 545,29 Kč bez DPH (méněpráce)

Cenový nárůst, respektive pokles, tak činil:

- **13 789,82 Kč bez DPH**

V Litvínově dne 16.6.2017

.....
Ing. Pavel Andrt
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje