

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. KT/9237/17

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„K 1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově – projektová dokumentace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **NE2D Projekt s. r. o.**
Zastoupený : Ing. Jiří Nedvěd
Sídlo : Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most
IČ : 22801014
DIČ : CZ22801014
Bankovní spojení : ČSOB, a. s.
č.ú. : 256763992/0300
Datová schránka : f4dnxyj
Tel. kontakty : 732 207 900

(dále jen **zhotovitel**)

II. Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 11.5 smlouvy KT/9237/17 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „K 1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově – projektová dokumentace“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/9237/17 ze dne 25.5.2017 a to takto:

Článek III. Předmět plnění

Původní znění dle SOD:

Rozsah díla:

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci stávající sítě chodníků mezi bytovými domy č.p. 242-248 s ohledem jejich špatný stav a také s ohledem na opravy zařízení SVS, a.s. Součástí PD bude oprava dvou původních schodišť a stavební úprava kontejnerového stání u domu č.p.248. Další součástí dokumentace bude tvořit úprava odvodnění na parkovišti severně od domu č.p. 244, oprava přístupového chodníku k domu č.p.172-174 v ul. Na Kopci v Litvínově, Hamru. Kompletní rekonstrukce povrchu stávajících chodníků bude provedena včetně podkladních vrstev a nový povrch chodníků bude ze zámkové dlažby.

se nahrazuje novým zněním:

Rozsah díla:

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci stávající sítě chodníků mezi bytovými domy č.p. 242-248 s ohledem jejich špatný stav a také s ohledem na opravy zařízení SVS, a.s. Součástí PD bude oprava dvou původních schodišť a stavební úprava kontejnerového stání u domu č.p.248. Další součástí dokumentace bude tvořit úprava odvodnění na parkovišti a přiléhající chodník severně od domu č.p. 244, oprava přístupového

chodníku k domu č.p.172-174 v ul. Na Kopci v Litvínově, Hamru. Dále chodník mezi domy č.p. 248-129 Kompletní rekonstrukce povrchu stávajících chodníků bude provedena včetně podkladních vrstev a nový povrch chodníků bude ze zámkové dlažby. Dle domluvy při místním šetření dne 7.6.2017

Článek V. Cena

Původní znění dle SOD:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „K 1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově – projektová dokumentace“ specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **69.000,- Kč bez DPH** (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel

se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „K 1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově – projektová dokumentace“ specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **76.000,- Kč bez DPH** (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 3 výtisky si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
4. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
5. Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/9237/17 ze dne 25.5.2017 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne


V Mostě dne

Za objednatele :



Ing. Pavel Andrt
vedoucí odboru reg.rozvoje a investic





Za zhotovitele :



Ing. Jiří Nedvěd
jedenatel společnosti

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/9237/17

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově – projektová dokumentace

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	16.6.2017	Miloš Kohout	referent OIRR	
Schválil:	16 -06- 2017	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	16 -06- 2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	16 -06- 2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		