

Smlouva o dílo č. KT/9619/18
na realizaci stavby

„K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **SG-SANACE s.r.o.**
Sídlo : Obchodní 3, 434 01 Most
IČ : 25490834
DIČ : CZ25490834
bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Most
č. účtu : 43-8290790237/0100
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Aleš Maráz, jednatel
kontaktní osoba : Aleš Maráz, jednatel
datová schránka : y43z365
kontaktní tel : 734 575 401
kontaktní e-mail : sgsanace@sg-sanace.eu
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele): Ing. Evou Rambouskovou, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Miloš Kohout, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele : Aleš Maráz, jednatel a Roman Král, koordinátor zakázek

stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Mařík, č. autorizace ČKAIT 0401556
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

Název díla: K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově
Místo stavby: Litvínov
Vlastník: Město Litvínov

III.
Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla "**K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově**" v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace od S4A, s.r.o., Loupnická 176,

435 42 Litvínov z 09/2017 včetně dokladové části, podmínek stavebních povolení, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Stavba řeší rekonstrukci stávajících chodníků, úpravu hřiště a návrh pěšího propojení v k.ú. Horní Litvínov. Součástí úprav bude osazení městského mobiliáře, herních prvků a umístění veřejného osvětlení, na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 1397/12, 2513 a 1397/11 k.ú. Horní Litvínov. Důvodem nového řešení rekonstrukce chodníků je zlepšit současný stav na pohyb chodců. Chodník se bude skládat ze dvou tras, široký 1,5m. Trasa č.1 chodníku bude dlouhá 60,27 m a trasa č. 2 22,36 m dlouhá, materiál – zámková dlažba. Trasa č.1 bude končit schodištěm. Pěší propojení chodníků bude tvořeno betonovými šlapáky. Stávající část hřiště bude vybourána a nahrazena trávnikem, zbylá část plochy bude nahrazena novým asfaltem. Doplní se mobiliář o 3 herní prvky pro děti do 3 let, lavičky, koše na odpadky. Plocha bude doplněna o 2 lampy VO propojené kabelem CYKY-J 4x16mm² s použitím svítidel SCHREDER ATOS.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:
- Označení stavby, vytýčení staveniště
 - Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
 - Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků
 - Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
 - Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií
 - Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení)
 - Revize zařízení, proškolení obsluhy
 - Hutní zkoušky
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby, případně geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, podle bodu 11.2. této Smlouvy apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

Lhůta – termín provedení díla je 12 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla nebo, pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení zhotovení díla.

Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

- 4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu. Technický dozor objednatele rovněž nepřevzme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.

- 4.4 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém termínu.
- 4.5 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plnění vyplývající z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.7 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodu vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.8 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.11 Vypovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).
- 4.12 Před zahájením díla zhotovitel předá a projedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram díla dle požadavků a závazných lhůt uvedených v článku IV. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

V. Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **936 074,31 Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.
- 5.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.
- 5.3 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.6 až 5.10.
- 5.4 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na

množství práce zhotovitelem odvedené.

- Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.
- Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.10 této smlouvy.
- Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.

5.5 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.6 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.

5.7 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.8 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.
- Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.
 - stavební práce 180,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 210,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 260,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

5.9 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.6 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

5.10 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele

a objednatel provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
- 6.2. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. Zjišťovací protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišťovacích protokolů.
- 6.3. Splatnost faktury bude do **21** dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 6.4. Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
 - vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- Nedílnou součástí dílčí faktury bude zjišťovací protokol.
- 6.5. Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.
- 6.6. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy. Protokol o předání a převzetí díla a konečný zjišťovací protokol (soupis všech zjišťovacích protokolů) bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a dále:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH
 - soupis a výši všech uhrazených faktur
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
 - případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - poníženou o pozastávku)
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.
- 6.7. Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělků. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce

objednatel písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.

- 6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **60 měsíců** a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.6 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - projektem). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.

- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
V případě, že podíl subdodávky přesáhne 10% z celkové ceny díla, musí být subdodavatel uveden v Seznamu subdodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn požádat o doplnění, případně o změnu subdodavatelů v Seznamu subdodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.
- 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušeni do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady.
- 9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
- 9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.11 Pokud před zahájením stavby zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram stavby dle bodu 4.12 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 9.12 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

- 9.13 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o subdodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každého neozenámeného subdodavatele.
- 9.14 Jestliže dojde při pokládce živičného krytu k nutnosti vinou špatně provedených prací zhotovitele nebo prací provedených proti písemnému pokynu objednatele (technického dozoru objednatele) k nutnosti zásahu (fezání a nově doplňovaný kryt) do nově položeného krytu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takovýto zásah.
- 9.15 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 9.17 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Českou pojišťovnou, a.s., č. smlouvy 37260305-13 na hodnotu škody ve výši 10mil. Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
- 9.19 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).
- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 - technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
 - požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.
- 10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené subzhotovitele (subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).
- 10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.
- 10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:
- a)
 - protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí
 - protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - stanovisko správců sítí
 - deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.

- doklad o uložení odpadu
- b)
- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby,
 - geodetickou část - 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF)
 - geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem+ digitálně: 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) pro potřeby GIS města a 1x PDF),
- Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

- 11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.
- 12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.7 Tato smlouva /dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.
- 12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3(b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
 - způsob provádění stavby
 - kdo stavbu provádí
 - který orgán a kdy stavbu povolil
 - termín zahájení a dokončení stavby
- a dále vhodně spolupracovat s objednatel na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.
- 12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 19.2.2018


V MOJITÉ dne 13. 02. 2018

Za objednatele :


Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Za zhotovitele :


Aleš Maráz, jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55
Stavba: K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

KSO: 822
Místo: Litvínov

CC-CZ: 2
Datum: 22.1.2018

Zadavatel:
Město Litvínov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SG-SANACE s.r.o.

IČ: 25490834
DIČ: CZ25490834

Projektant:
Ing. Lucie Dvořáková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			936 074,31
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 196 575,61
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			1 132 649,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55

Stavba: K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Místo: Litvínov

Datum: 22.01.2018

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč: SG-SANACE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		936 074,31	1 132 649,92	
55.1	SO-01 Veřejné osvětlení	140 895,25	170 483,25	ING
55.2	SO-02 Chodník	703 179,06	850 846,66	STA
55.3	VRN	92 000,00	111 320,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Objekt:

55.1 - SO-01 Veřejné osvětlení

KSO: 828

Místo:

CZ-CPV: 51000000-9

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

SG-SANACE s.r.o.

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

CC-CZ: 22

Datum: 22.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25490834

DIČ: CZ25490834

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisů prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Bližší informace k ocenění rozpočtu jsou uvedeny v textových a výkresových částech projektové dokumentace pro provádění stavby.

Cena bez DPH		140 895,25	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 895,25 0,00	21,00% 15,00%	29 588,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	170 483,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Objekt:

55.1 - SO-01 Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

SG-SANACE s.r.o.

Datum: 22.01.2018

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	140 895,25
1 - Zemní práce	42 497,80
9 - Ostatní konstrukce a práce	37 457,80
99 - Přesun hmot	5 040,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 040,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	22 742,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	3 000,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 740,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	20,00
M - Práce a dodávky M	17 982,00
21-M - Elektromontáže	75 655,45
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	34 216,15
	41 439,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Objekt:

55.1 - SO-01 Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč:

SG-SANACE s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 895,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 497,80	
D	1		Zemní práce				37 457,80	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě s účinností DN do 200	m	28,000	181,50	5 082,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za ztížení výkopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.		28,000			
	VV		28					
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 2 kabelů	m	2,000	146,25	292,50	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za ztížení výkopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.		2,000			
	VV		2					
3	K	120001101ROO	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	12,000	248,25	2 979,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje ruční práce Orientační cena z nabídek firem					
	VV		30*0.5*0.8					
4	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahžení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,000	11,55	404,25	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.		35,000			
	VV		70*0,5					
5	M	005724100	Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,750	130,00	227,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		35/20					
						1,750		
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	7,000	21,90	153,30	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odpávek a prokopávek nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podmiňují se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.		7,000			
	VV		70*0.5*0.2					
7	K	181301103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	35,000	40,80	1 428,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.								
PSC					35,000			
VV		70*0.5						
8	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	23,100	68,18	1 574,96	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci.								
PSC					16,100			
VV		70*0.23						
VV		35*0.2			7,000			
9	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	207,900	14,48	3 010,39	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci.								
PSC					207,900			
VV		23.1*9						
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,580	105,00	4 365,90	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-1. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC					41,580			
VV		23,1*1.8						
11	M	231182303114R00	substrát s dodání do 20km	m3	23,000	780,00	17 940,00	
Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem								
P		23			23,000			
VV								
D 9		Ostatní konstrukce a práce						
D 99		Přesun hmot					5 040,00	
12	K	100R01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m montážní plošina přeprava	km	60,000	42,00	2 520,00	
Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem								
13	K	100R00	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m autojeřáb přeprava	km	60,000	42,00	2 520,00	
Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem								
P								
D PSV		Práce a dodávky PSV					22 742,00	
D 740		Elektromontáže - zkoušky a revize					3 000,00	
14	K	740991200	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV		1			1,000			
D 742		Elektromontáže - rozvodný systém					1 740,00	
15	K	742R02	Svorkovnice pro připojení až 3 kabelů (CYKY - J16x4, L(1-3), PEN) se zemnicím šroubem a jedním jištěným vývodem Svorkovnice pro zapojení tří rozvodných kabelů a tří svídel -3x	kus	2,000	870,00	1 740,00	
Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem								
P		2			2,000			
VV								
D 747		Elektromontáže - kompletace rozvodů					20,00	
16	K	747211100 R00	pojistka včetně montáže se zapojením vodičů	kus	2,000	10,00	20,00	
Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem								
P		2			2,000			
VV								
D 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					17 982,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	748719211	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	2			2,000			
18	M	31674R07	KL-6,0 - 133/60	kus	2,000	4 100,00	8 200,00	
	P	Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem						
	VV	2			2,000			
19	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na výložník	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	2			2,000			
20	M	34844R00	SCHREDER ATOS: (253283) Deep bowl PC Smooth 1627 SON-T 50 W	kus	2,000	2 941,00	5 882,00	
	P	Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem						
	VV	2			2,000			
21	K	748741000	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	2			2,000			
D M Práce a dodávky M							75 655,45	
D 21-M Elektromontáže							34 216,15	
22	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000	15,08	180,96	CS ÚRS 2016 01
	VV	6*2			12,000			
23	K	460R00	stožárové pouzdro včetně montáže a dodávky	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	P	Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem						
	VV	2			2,000			
24	K	745901200R00	označení vývodu z rozvaděče štítkem	kus	24,000	10,00	240,00	
	P	Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem						
	VV	12+12			24,000			
25	K	745904111R00	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	86,400	15,00	1 296,00	
	P	Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem						
	VV	86,4			86,400			
26	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	12,000	37,50	450,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	3*4			12,000			
27	K	460510064R02	montáž chránička 75	m	84,000	47,25	3 969,00	
	P	Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem						
	VV	84			84,000			
28	K	460510064R01	montáž chránička 50	m	2,400	47,25	113,40	
	P	Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem						
	VV	2.4			2,400			
29	M	286R00	Chránička HDPE/LDPE 75 ČSN EN 61386-24	m	84,000	31,00	2 604,00	
	P	Poznámka k položce: barva červená Orientační cena z nabídek firem						
	VV	(70)*1.2			84,000			
30	M	286R002	Chránička HDPE/LDPE 50	m	2,400	20,00	48,00	
	P	Poznámka k položce: barva červená, vstup do lamp Orientační cena z nabídek firem						
	VV	2*1.2			2,400			
31	K	460510076R01	Drobné příslušenství (manžety OMP 159 - 0.35 m, manžeta ochranná zemního drátu 0.45 m, smršťovačka, podložka, kabelová průchodka PVC,...)	sada	2,000	1 150,00	2 300,00	
	P	Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem						
	VV	2			2,000			
32	K	345629050	svorka ochranná	kus	2,000	25,00	50,00	
	P	Poznámka k položce: součásti stožáru - pouze montáž Orientační cena z nabídek firem						
	VV	2			2,000			
33	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	90,120	34,86	3 141,58	CS ÚRS 2016 01
	VV	(70-(3*1.7))*1.2			90,120			
34	M	354410730	Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m	kg	55,975	34,47	1 929,46	CS ÚRS 2016 01
	P	Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m						
	VV	90,12/1.61			55,975			
35	K	210280211	Měření zemních odporů zemnice prvního nebo samostatného	kus	1,000	1 044,00	1 044,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	1			1,000			
36	K	210280215	Měření zemních odporů zemnice Příplatek k ceně za každý další zemník v síti	kus	2,000	188,25	376,50	CS ÚRS 2016 01
	VV	2			2,000			
37	K	210810014R00	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2	m	90,120	19,73	1 778,07	
	P	Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
	VV		(70+3*1,7)*1,2		90,120			
38	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2	m	16,000	13,35	213,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		16		16,000			
39	M	341110300	Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J 3 x 1,5	m	16,000	9,99	159,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
40	M	341110800ROO	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 16 RE 0,627 117,31	m	90,120	139,50	12 571,74	
	P		Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem					
	VV		90,12		90,120			
41	K	210R01	Ostatní ukončení kabelů nebo vodičů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovací hlavy nebo skříňové typ KRH 100 Montáž smřšťovací rozdělovací hlavy včetně materiálu TYP EN > ROZDĚLOVACÍ HLAVA EN 4.1	kus	5,000	150,00	750,00	
	P		Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem					
	VV		2+3		5,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				41 439,30	
42	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	m	70,000	300,00	21 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trati, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostory a podchodové stoly.					
	VV		70		70,000			
43	K	460050024	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 4 přes 10 do 13 m, v hornině	kus	2,000	1 078,00	2 156,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického klaviva.					
	VV		2		2,000			
44	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	2,000	36,05	72,10	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	P		Poznámka k položce: možnost výskytu i větších kamenů!					
	VV		2		2,000			
45	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,000	1 666,00	3 332,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2		2,000			
46	K	460150164	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	30,000	241,50	7 245,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		30		30,000			
47	K	460202164	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	40,000	51,94	2 077,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		40		40,000			
48	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	70,000	49,42	3 459,40	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 1021 až - 1072, - 1121 až - 1172 a - 1221 až - 1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		70		70,000			
49	K	460560134	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	70,000	29,96	2 097,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		70		70,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Objekt:

55.2 - SO-02 Chodník

KSO:

Místo: Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

SG-SANACE s.r.o.

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25490834

DIČ: CZ25490834

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

703 179,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	703 179,06	21,00%	147 667,60
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

850 846,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Objekt:

55.2 - SO-02 Chodník

Místo:

Litvínov

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč:

SG-SANACE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

703 179,06

HSV - Práce a dodávky HSV

703 179,06

1 - Zemní práce

371 085,71

5 - Komunikace

190 601,39

8 - Trubní vedení

3 076,92

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

138 415,04

99 - Přesun hmot

36 642,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Objekt:

55.2 - SO-02 Chodník

Místo:

Litvínov

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč:

SG-SANACE s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

703 179,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

703 179,06

D 1

Zemní práce

371 085,71

1	K	112151311	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	1,000	828,80	828,80	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: cena s odvětením								
2	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	2,000	313,02	626,04	CS ÚRS 2013 01
3	K	113107121R00	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného nebo jiného materiálu, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	225,250	126,54	28 503,14	
VV					225,250			
4	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	225,250	622,34	140 182,09	CS ÚRS 2016 01
VV					225,250			
5	K	113107141R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	117,000	60,09	7 030,53	
Poznámka k položce: Také okolo překážek								
VV					117,000			
6	K	113202111	Vytrhání obruč krajiníků obručníků stojatých	m	2,000	36,41	72,82	CS ÚRS 2013 01
VV					2,000			
7	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	33,750	190,18	6 418,58	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: v případě, že ornice nebude znehodnocena, lze ji použít zpět. Jinak je potřeba provést její dovoz.								
VV					33,750			
8	K	122302201R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	4,000	252,34	1 009,36	
Poznámka k položce: podklad může být různorodý. Na vyrovnání nerovností a na provedení stupňů na parkovišti								
VV					4,000			
9	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	4,000	26,64	106,56	CS ÚRS 2013 01
VV					4,000			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	67,500	103,60	6 993,00	CS ÚRS 2013 01
VV					67,500			
11	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	200,000	40,26	8 052,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: včetně urovnání a odstranění kamenů.								
VV					200,000			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	11,40	2 280,00	CS ÚRS 2013 01
VV					200,000			
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	51,600	67,27	3 471,13	CS ÚRS 2013 01
VV					51,600			
14	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	58,000	16,72	969,76	CS ÚRS 2016 01
VV					58,000			
15	K	182301123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	58,000	54,17	3 141,86	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: včetně urovnání a odstranění kamenů								
VV					58,000			
16	K	R08	Zahradní substrát tl. 15 cm	m2	258,000	66,60	17 182,80	
VV					258,000			
17	K	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	1,000	490,62	490,62	CS ÚRS 2016 01
18	K	184201111	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m	kus	1,000	61,72	61,72	CS ÚRS 2016 01
19	M	026503050	Dřeviny okrasné listnaté Javor mleč / Acer platanoides/ 150 - 180 cm KK	kus	1,000	81,40	81,40	CS ÚRS 2016 01
20	K	185803511R00	Odstranění travního porostu, kamínků a kořínků s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m2	225,000	65,80	14 805,00	
VV					225,000			
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	150,000	7,39	1 108,50	CS ÚRS 2013 01
VV					150,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenov. soustava
22	K	R01	Houpadlo na pružině - KONÍK (kompletní cena včetně dopravy a montáže) Tělo pružinového houpadla a se dátko jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Pružina houpadla je vyrobena ze speciální pružinářské oceli a je upravená vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.	kus	1,000	10 660,00	10 660,00	
P			Poznámka k položce: 3-8 let dopadová plocha dle normy EN 1177 - trávnik					
23	K	R02	Lavička s opěradlem k zabetonování (kompletní cena včetně dopravy a montáže) Lavička je vyrobena z dubového dřeva. Povrchová úprava tohoto dřeva spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Stojny lavičky jsou vyrobeny z konstrukční oceli (kovový profil 40 x 40 mm), která je proti korozi chráněna žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti lavičky. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	
P			Poznámka k položce: 1,6 x 0,48 x 0,8 m					
24	K	R03	Odpadkový koš je vyroben ze smrkového dřeva. Povrchová úprava tohoto dřeva spočívá v impregnaci a aplikaci vrchního lazurovacího laku. Tato konstrukce je uložena do betonového lože. Kovový rám a vložka odpadkového koše jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Veškeré kovové prvky jsou proti korozi chráněny žárovým zinkováním. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Objem: 60 l (kompletní cena včetně dopravy a montáže)	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	
P			Poznámka k položce: 3-8 let					
25	K	R04	Skružavka se žebříkem - celokovová (kompletní cena včetně dopravy a montáže) Nosná konstrukce skružavky je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skružavka je vyrobena z třívrstvého laminátu. Čelo skružavky je vyrobeno z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Podesta je vyrobena z vodovzdorné překližky nebo na přání zákazníka z HDPE. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
P			Poznámka k položce: rozměry 1 x 2,94 x 1,79 m dopadová plocha dle normy EN 1177 - trávnik 3-14 let					
26	K	R05	Vahadlová čtyřhupačka - celokovová (kompletní cena včetně dopravy a montáže) Rameno hupačky je vyrobeno z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL, je ukotvena vratovými šrouby do nosné konstrukce. Nosná konstrukce hupačky je ocelová a je proti korozi chráněna žárovým zinkováním a uložena do betonového lože. Sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Madla jsou ocelová a jsou upravena zinkováním a vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Hupačka je konstruována s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost. Nárazy jsou tlumeny drážkami dorazů. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.	kus	1,000	19 400,00	19 400,00	
P			Poznámka k položce: dopadová plocha dle normy EN 1177 - trávnik 3-12 let					
27	K	R06	oprava zídky o min rozměru 7,2x2,5x0,3 m ze všech stran na tenis - odstranění původní omítky a provedení nové vhodné omítky včetně nátěru a penetrace a umístění perlínky. S vhodností pro tenis. Provedení izolace proti vodě z vrchní strany	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
65	K	R07	odstranění nesoudržné barvy, odrezivění, ohrub, odmastění a nátěr barvou 2x jak pletiva tak i sloupků a vzpěr. Výška do 3 m	m	86,000	235,00	20 210,00	
VV			86		86,000			
D			5	Komunikace			190 601,39	
28	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	72,600	47,50	3 448,50	CS ÚRS 2013 01
VV			121*0,6		72,600			
29	K	596411111R	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm,	m2	72,600	167,96	12 193,90	
VV			121*0,6		72,600			
30	M	592451100R	dlaždice betonové 60x60 x 6 přírodní, vibrolisovaná, XF4	ks	190,000	172,00	32 680,00	
VV			190		190,000			
31	K	564851111RO	Podklad ze štěrku dle ŠDB tl 150 mm se zhuštěním	m2	125,000	80,56	10 070,00	
VV			125		125,000			
32	K	564871111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	25,000	129,96	3 249,00	CS ÚRS 2013 01
VV			25		25,000			
33	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	8,000	15,84	126,72	CS ÚRS 2013 01
VV			8		8,000			
34	K	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	330,000	13,23	4 365,90	CS ÚRS 2013 01
VV			330		330,000			
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	338,000	192,00	64 896,00	CS ÚRS 2013 01
VV			16*0,5+330		338,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	125,000	161,12	20 140,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		125		125,000			
37	M	592451800R02	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková UNI 1 m2=39 kusů 20 x 16,5 x 6 šedá	m2	124,000	219,30	27 193,20	
	VV		124		124,000			
38	M	592451890R00	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 6 červená	m2	1,200	361,00	433,20	
	VV		0,4*1,5*2		1,200			
39	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	25,600	222,68	5 700,61	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: v místě vjezdu					
	VV		20*5,6		25,600			
40	M	592451800R01	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková UNI 1 m2=39 kusů 20 x 16,5 x 6 šedá	m2	20,000	219,30	4 386,00	
	VV		20		20,000			
41	M	592451890R01	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 8 červená	m2	5,600	306,85	1 718,36	
	VV		5,6		5,600			
	D	8	Trubní vedení				3 076,92	
42	K	899914111R00	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	3,000	828,80	2 486,40	
	VV		3		3,000			
43	M	286193200R00	chránička dělená, PE-HD d 110	m	3,000	196,84	590,52	
	VV		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				138 415,04	
44	M	592174670	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný XF4, 100x15x15 cm	kus	14,300	76,50	1 093,95	CS ÚRS 2013 01
	VV		14,3		14,300			
45	M	592174650R00	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm vibrolisovaný XF4	kus	235,500	107,25	25 257,38	
	VV		193+27+9*1,5+2		235,500			
46	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného - s povrchovou úpravou. Se zarážkou pro slepeckou hůl. Na 4 místech.	m	11,100	132,00	1 465,20	CS ÚRS 2013 01
	VV		3,8+2,8+2,8+1,7		11,100			
47	M	31686525R01	výrobky trubkové s povrchovou protikorozní úpravou.	kus	4,000	1 881,00	7 524,00	
	P		Poznámka k položce: S minimálním počtem trubek dle obrázku -vzorový řez 3,8 m, 2,8 m, 2,8 m, 1,7 m					
	VV		4		4,000			
48	K	916131213R00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF3, zřízení lože, zatření spár	m	14,300	166,50	2 380,95	
	VV		14,3		14,300			
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	235,500	137,64	32 414,22	CS ÚRS 2013 01
	VV		235,5		235,500			
50	K	919112221	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm	m	16,000	39,29	628,64	CS ÚRS 2013 01
	VV		16		16,000			
51	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	16,000	58,24	931,84	CS ÚRS 2013 01
	VV		16		16,000			
52	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	16,000	18,28	292,48	CS ÚRS 2013 01
	VV		16		16,000			
53	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	42,000	52,61	2 209,62	CS ÚRS 2013 01
	VV		16+26		42,000			
54	K	938902122R	Čištění asfaltových ploch tlakovou vodou	m2	330,000	82,14	27 106,20	
	VV		330		330,000			
55	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	1,000	468,00	468,00	CS ÚRS 2016 01
	D	99	Přesun hmot				36 642,56	
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	40,749	28,93	1 178,87	CS ÚRS 2013 01
	VV		kamenivo včetně špatné znehodnocené ornice					
	VV		29,283		29,283			
	VV		11,466		11,466			
57	K	997221559R	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1km	t	366,741	6,45	2 365,48	
	VV		9*40,749		366,741			
	VV		Součet		366,741			
58	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	113,035	32,56	3 680,42	CS ÚRS 2013 01
	VV		0,41+112,625		113,035			
59	K	997221569R01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 017,315	8,21	8 352,16	
	P		Poznámka k položce: do 2 km					
	VV		9*113,035		1 017,315			
60	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	113,035	92,50	10 455,74	CS ÚRS 2013 01
	VV		113,035		113,035			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta
62	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,466	114,70	1 315,15	CS ÚRS 2013
	VV		11,466		11,466			
63	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	29,283	140,00	4 099,62	CS ÚRS 2013 01
	VV		29,283		29,283			
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	118,800	43,73	5 195,12	CS ÚRS 2013 01
	VV		118,8		118,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Objekt:

55.3 - VRN

KSO: 823
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 22.01.2018

Zadavatel:
Město Litvínov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SG-SANACE s.r.o.

IČ: 25490834
DIČ: CZ25490834

Projektant:
Ing. Lucie Dvořáková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		92 000,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	92 000,00	21,00%	19 320,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	111 320,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Objekt:

55.3 - VRN

Místo:

Litvínov

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč:

SG-SANACE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

	92 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	92 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	92 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

Objekt:

55.3 - VRN

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

SG-SANACE s.r.o.

Datum: 22.01.2018

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

92 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

92 000,00

92 000,00

1	K	010001000.1	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce Dokumentace o údržbě, použití a provozní řád bude projednán s investorem a předán v min 3 vyhotoveních v papírové podobě. Součástí bude dodání a osazení výstražných štítků, cedule s návodem na použití a s poučením a cedule s provozním řádem 1x. Cedule budou osazeny na oplocení. Bude se jednat o cedule s odolností proti klimatickým podmínkám.	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2013 01
P Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty také náklady na zkoušky vylouhovatelosti před uložením na skládku. Dále náklady související se zjištěním výskytu sítí - sondy, zaměření, geometrický plán.								
2	K	020001000.1	Vybudování provizorních cest. Nákladní vozidla se budou pohybovat po travnatém terénu. Vybourání částí oplocení pro umožnění průjezdu technikou a zpětné vrácení do původního stavu.	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	030001000.1	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
P Poznámka k položce: Vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, zrušení staveniště,....								
4	K	040001000.1	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
P Poznámka k položce: Je v tom také zahrnut zkoušky únosnosti. Revize od nezávislého revizního technika na hřiště, vytvoření provozního řádu a umístění cedule na hřiště v množství 1 kus. Cedule bude z vhodného materiálu, aby ji bylo možné osadit do venkovních prostor. Umístění 3 cedulí k chodníku s informací, že chodník není bezbariérový s vyznačením objízdné trasy. (Řešit obdobně jako je řešeno u chodníku na parkovišti).								
5	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
P Poznámka k položce: Obsahuje třeba zajištění materiálů na mezideponii. Čerpání vody ze staveniště, špatné klimatické podmínky a i jiné vlivy. Dále se jedná o stísněné podmínky a další vlivy								
6	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
P Poznámka k položce: Tato položka zpracovává vybudování provizorních cest. Zajištění přístup ke všem objektům po celou dobu realizace stavby								
7	K	080001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady. Uvedení příjezdových ploch do předešlého stavu (urovnání terénu, odstranění kamenů a dalších nežádoucích věcí, osetí trávou,..)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2013 01

Změnový list

Č.

1

stavba:

Datum :

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

[illegible]

Vypracoval :

Datum :

Kontroloval :

Datum :

Smlouva o dílo číslo: KT/9619/18

Smlouva o dílo: K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	29.1.2018	Iveta Dunovská	referent OIRR	Dunovská
Schválil:	29.01.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	Rambousková
Správce rozpočtu:	29-01-2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	Švarcová
Právní oddělení:	30-01-2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	Buchta
Schváleno - RM:	/	Číslo usnesení:	/	
ZM:	/	Číslo usnesení:	/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		