

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/10072/18**  
na realizaci stavby

**„K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K.H. Borovského v Litvínově, Janově“**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**  
Zastoupený : Janem Slavíkem  
Sídlo : Chožov 157, 439 22 Chožov  
IČ : 25441787  
DIČ : CZ25441787  
bankovní spojení : ČSOB Most  
č. účtu : 174724332/0300  
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jan Slavík  
datová schránka : 7o68ja  
kontaktní tel : 608682912  
kontaktní e-mail : info@adsm.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10072/18 na realizaci stavby **„K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově“** dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

**Lhůta – termín provedení díla je 20 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.**

**III.**

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne ..... 17 -09- 2019

V ..... dne 6.9.2019

Za objednatele :



Handwritten signature of Mgr. Kamila Bláhová in blue ink.

Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Za zhotovitele :

**ADS. M, s.r.o.**  
Chožov 157, 439 22 Chožov  
IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

Jan Slavík, jednatel

Handwritten signature of Jan Slavík in blue ink.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10072/18

Smlouva o dílo „K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a VO v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	26.8.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	27.8.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	<i>Rambousková</i>
Správce rozpočtu:	26.08.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	<i>Švarcová</i>
Právní oddělení:	26.08.2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	<i>Buchta</i>
Schváleno - RM:	4.9.2019	Číslo usnesení:	R/3398/20	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		