

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. KT/10402/19

na realizaci stavby

„B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

**I.
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**
Zastoupený : Janem Slavíkem, jednatelem
Sídlo : Chožov 157, 439 22 Chožov
IČ : 25441787
DIČ : CZ25441787
bankovní spojení : ČSOB Most
č. účtu : 174724332/0300
datová schránka : 7o68ja
kontaktní tel : 608682912
kontaktní e-mail: info@adsm.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10402/19 na realizaci stavby „B 1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/10402/19	2 761 565,82
Vícepráce - ZL č. 1	321 415,72
Méněpráce - ZL č. 2	-29 346,00
Cena díla celkem bez DPH	3 053 635,54

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne


V dne

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :



Jan Slavík, jednatel

ADS. M, s.r.o.
Chožov 157, 439 22 Chožov
IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

Změnový list

č.

1

stavba: B1702 sanace budovy ZŠ Litvínov - Hamr

Datum : 31.7.2019

Vypracoval : Miroslav OrNSTein

Popis změny a její účel :

Vícepráce

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Podklad nebo kryt z kameniva tl. 150mm	m2	240	155,00	37 200,00 Kč	
kladení betonové dlažby	m2	240	290,00	69 600,00 Kč	
dlažba desková betonová 50x50x5cm	m2	166,5	350,00	58 275,00 Kč	
rozebrání dlažeb a dílců komunikací	m2	240	37,60	9 024,00 Kč	
odstranění podkladů nebo krytů 100-150mm	m2	240	327,00	78 480,00 Kč	
vodorovná doprava suti do 1 km	t	72	40,10	2 887,20 Kč	
vodorovná doprava suti přes 1 km do 10 km	t	648	9,37	6 071,76 Kč	
vodorovná doprava suti s kus mat do 1 km	t	48,705	45,10	2 196,60 Kč	
vodorovná doprava suti s kus mat přes 1 km do 10 km	t	438,345	12,00	5 260,14 Kč	
skládkovné beton	t	120,705	180,00	21 726,90 Kč	
přesun hmot	t	33,693	169	5 694,12 Kč	
demontáž altánu	kpl	1	10000	10 000,00 Kč	
zpětná montáž altánu	kpl	1	10000	10 000,00 Kč	
odstranění dř skladu	kpl	1	2500	2 500,00 Kč	
zpětná montáž dř skladu	kpl	1	2500	2 500,00 Kč	
cena celkem bez DPH				321 415,72 Kč	
upravená cena bez DPH					

ADS. M, s.r.o.
 Chožov 157, 439 22 Chožov
 IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

Vypracoval :

Miroslav OrNSTein

Datum :

31.7.2019

Město Litvínov ©
 Odbor investic a regionálního rozvoje
 náměstí Míru 11. 436 01 Litvínov


Kontroloval :

Zdeněk Porcal

Datum :

Ru

Smlouva o dílo „B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	12.08.2019	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	12.08.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	12.08.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	12.08.2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	21.08.2019	Číslo usnesení:	R/3371/19	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		