

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/10609/19

na realizaci stavby

„B1617 Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu 3.ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

**I.
Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **JK stav – realizace staveb s.r.o.**
Sídlo : 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov
IČ : 27328121
DIČ : CZ27328121
bankovní spojení : ČSOB a.s.
č. účtu : 284707517/0300
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Pavel Falis
kontaktní osoba : Pavel Falis
datová schránka : -
kontaktní tel : +420 727 977 714
kontaktní e-mail: p.falis@jkstav.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10609/19 na realizaci stavby „B 1617 Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu 3.ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/10402/19 vč. dodatku č.1	2 908 326,98
Vícepráce - ZL č. 1	28 789,00
Cena díla celkem bez DPH	2 937 115,98

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.


3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

v *Chomutov* dne

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Za zhotovitele :

JAYTAV
REALIZACE STAVEB
28. října 1025/1, 430 01 Chomutov
IČO: 27328121, DIČ: CZ27328121
tel.: 727 977 714 ①

Pavel Falis, jednatel

Akce:	B1617 Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu 3.ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v		Objednatel:		
Místo stavby:	Litvínov, č.p.1589		Město Litvínov		
Obsah:	JK stav - realizace staveb s.r.o.	Změnový list 02	Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města		
	28. října 1025, Chomutov 430 01		Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov		
	Datum vypracování: 01.08.2019		Rekapitulace		
	popis	m.j.	výměra	jedn. cena	celková cena
	Vícepráce				28 789
	Celková cena bez DPH				28 789
	DPH				6 046
	Celková cena s DPH				34 835





JKSTAV
REALIZACE STAVEB
28. října 1025, 430 01 Chomutov
IČO: 27328121, DIČ: CZ27328121
tel.: 727 977 714 ②

Akce:	B1617 Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu 3.ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v	Objednatel:			
Místo stavby:	Litvínov, č.p.1589	Město Litvínov			
Obsah:	JK stav - realizace staveb s.r.o.	Změnový list 02 Vícepráce	Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhou, starostkou města		
	28. října 1025, Chomutov 430 01		Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov		
	Datum vypracování: 01.08.2019				
č.p.	popis	m.j.	výměra	jedn. cena	celková cena
	Truhlářské práce				28 789
57	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,00	558,45	1 675
60	dveře vnitřní hladké HPL laminované světlý dub plné 1křídle 80x197 cm	kus	3,00	6 083,50	18 251
61	Montáž dveřního kování - zámku	kus	3,00	112,00	336
63	Klika včetně rozet a montážního materiálu nerez klika/klika, vložkový zámek	kus	3,00	1 506,50	4 520
64	vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,00	21,51	129
65	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12m2	t	0,08	867,00	65
66	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděných bez použití mechanizace	t	0,08	436,05	33
88	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	2,22	103,00	229
89	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x	m2	2,22	778,00	1 729
90	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	2,22	820,00	1 823
	Celková cena bez DPH				28 789
	DPH				6 046
	Celková cena s DPH				34 835

JKSTAV
REALIZACE STAVEB
28. října 1025/1, 430 01 Chomutov
IČO: 27328121, DIČ: CZ27328121
tel.: 727 977 714 ②

Dodatek č.2 Smlouvy číslo: KT/10609/19

Smlouva o dílo „B1617 Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu 3.ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	28.08.2019	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	28.08.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	28.08.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	28.08.2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		