

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/10824/19**  
na realizaci stavby

**„Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově – náhradní výsadba“**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel: **Město Litvínov**  
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov  
č.ú.: 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.**  
Zastoupený: Ing. Ludkem Šatrou, statutárním ředitelem  
Sídlo: Čepirohy 136, 434 01 Most  
IČ: 44569769  
DIČ: CZ44569769  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č.ú.: 9010321001/5500  
Datová schránka: uh5fzsd  
Telefonní kontakty: 728 170 491  
E-mail: rvm@rvm.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

Na základě rekognoskace v terénu, ze které vyplývá:

- nutnost doplnit terénní nerovnost návozem zeminy s její plošnou úpravou na navazující terén,
- nezbytnost na celé ploše aplikovat totální herbicid,
- plochu posekat s pořezáním ponechaných pařízků po náletových dřevinách na co nejnižší úroveň se shrabáním a odvozem posekaného a pořezaného materiálu - na takto upraveném povrchu není vhodná pokládka kokosových či jutových sítí,
- potřeba aplikace kůrového substrátu v mocnosti 15 cm (oproti 10 cm) na celé ploše, včetně plochy vedení parovodu, pro lepší ochranu proti erozi a prorůstání plevelů,

se smluvní strany v souladu s ustanovením bodu 13.5 smlouvy KT/10824/19 na realizaci stavby „**Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově – náhradní výsadba**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo č. KT/10824/19 ze dne 08. 10. 2019 a to takto:

## Článek V. Cena

Původní znění dle SoD:

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **239 637,54 Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **262 987,13 Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/10824/19 ze dne 08. 10. 2019 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne 29. 10. 2019

v Litvínově dne 29. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města



REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.  
Čepirohy 136, 434 01 Most  
IČ: 44569769  
DIČ: CZ44569769

Ing. Luděk Šatra  
statutární ředitel

## Změnový list

č.

1

## Stavba: Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově – náhradní výsadba

Datum : 24.10.2019

Vypracoval : M. Ježek

Popis změny a její účel : VÍCEPRÁCE

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m <sup>2</sup> postřikem na široko ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	299,00	2,40 Kč	717,60 Kč	
herbucid totální systémový neselektivní	litr	0,50	240,00 Kč	120,00 Kč	
Odstranění ruderálního porostu do 100 m <sup>2</sup> ·naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	299,00	16,18 Kč	4 837,82 Kč	
Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	299,00	4,20 Kč	1 255,80 Kč	
Vodorovné přemístění do 6 000 m bez naložení výkopku ze	m <sup>3</sup>	6,00	225,10 Kč	1 350,60 Kč	
Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1 000 m	m <sup>3</sup>	66,00	21,50 Kč	1 419,00 Kč	
Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m <sup>3</sup>	6,00	31,33 Kč	187,98 Kč	
zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10,80	458,80 Kč	4 955,04 Kč	
Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m <sup>2</sup>	30,00	61,80 Kč	1 854,00 Kč	
Svahování násypu	m <sup>2</sup>	30,00	34,75 Kč	1 042,50 Kč	
Mulčování rostlin kúrou tl. 0,15 m ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	299,00	41,00 Kč	12 259,00 Kč	
kúra mulčovací VL	m <sup>3</sup>	46,15	950,00 Kč	43 842,50 Kč	
Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy vodorovně do	t	20,03	250,00 Kč	5 007,75 Kč	
<b>cena celkem bez DPH</b>				<b>78 849,59 Kč</b>	
<b>upravená cena bez DPH</b>					

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Čepirohy 136, 434 01 Most

IČ: 44569769

DIČ: CZ44569769

©

Vypracoval : M. Ježek

Datum : 24.10.2019

Kontroloval : Bc. Černožský Dušan

Datum : 24. 10. 2019

**Městský úřad Litvínov**  
 Odbor investic a regionálního rozvoje ©  
 náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

## Změnový list

č.

2

## Stavba: Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově – náhradní výsadba

Datum : 24.10.2019

Vypracoval : M. Ježek

Popis změny a její účel : MĚNĚPRÁCE

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1	m <sup>2</sup>	-250,00	25,00 Kč	-	6 250,00 Kč
síť kokosová (400 g/m <sup>2</sup> ) 2x50m	m <sup>2</sup>	-250,00	65,00 Kč	-	16 250,00 Kč
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m <sup>2</sup>	-250,00	32,00 Kč	-	8 000,00 Kč
kůra mulčovací VL	m <sup>3</sup>	-25,00	950,00 Kč	-	23 750,00 Kč
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-5,00	250,00 Kč	-	1 250,00 Kč

cena celkem bez DPH

55 500,00 Kč

upravená cena bez DPH

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.  
 Čepirohy 136, 434 01 Most  
 IČ: 44569709  
 DIČ: CZ44569709

Vypracoval : M. Ježek

Datum : 24.10.2019

Kontroloval : Bc. Černohorský Dušan

Datum : 24. 10. 2019

Městský úřad Litvínov  
 Odbor investic a regionálního rozvoje  
 náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

## Rozpočet

Stavba: Litvínov, Dvořákova ulice - úprava zeleně

Objekt: Vícepráce

Objednatel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Zhotovitel: Město Litvínov

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Ježek

Datum: 24. 10. 2019

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	299,000	2,40	717,60
2	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,500	240,00	120,00
3	111111312	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:2	m2	299,000	16,18	4 837,82
4	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	299,000	4,20	1 255,80
5	162706111	Vodorovně přemístění do 6 000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	6,000	225,10	1 350,60
6	162706119	Příplatek pro vodorovně přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1 000 m	m3	66,000	21,50	1 419,00
7	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	6,000	31,33	187,98
8	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10 800	458,80	4 955,04
9	181006123	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	30,000	61,80	1 854,00
10	182201101	Svahování násypů	m2	30,000	34,75	1 042,50
11	184911432	Mulčování rostlin kůrou tl. 0,15 m ve svahu do 1:2	m2	299,000	41,00	12 259,00
12	10391100	kůra mulčovací VL	m3	46,150	950,00	43 842,50
13	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	20,031	250,00	5 007,75

**Celkem**

**78 849,59**

24. 10. 2019

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Čepirohy 136, 434 01 Most

IČ: 44569769

DIČ: CZ44569769

©

## Nabídkový rozpočet

Stavba: Litvínov, Dvořákova ulice - úprava zeleně

Objekt: Odpočet č.1

Objednatel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Zhotovitel: Město Litvínov

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Ježek

Datum: 17. 10 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1.1	m2	-250,000	25,00	-6 250,00
2	61894010	síť kokosová (400 g/m2) 2x50m včetně kotvení PZn skoby	m2	-250,000	65,00	-16 250,00

**Celkem**

**-22 500,00**

Objekt: Odpočet č.2

Objednatel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Zhotovitel: Město Litvínov

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Ježek

Datum: 17. 10 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	184911423	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:1	m2	-250,000	32,00	-8 000,00
21	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-25,000	950,00	-23 750,00
25	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-5,000	250,00	-1 250,00

**Celkem**





**-33 000,00**

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.  
Čepirohy 136, 434 01 Most  
IČ: 44569769  
DIČ: CZ44569769

⑥



**Smlouva o dílo: Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově – náhradní výsadba**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	25. 10. 2019	Bc. Dušan Černohorský	referent OIRR	
Schválil:	25. 10. 2019	Zdeněk Porcal	pověřený vedením oddělení investic, OIRR	
Správce rozpočtu:	25. 10. 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	25 -10- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		