

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Demolice bytového domu č.p.271-276 v Janově
Druh zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ
Systémové č. na profilu zadavatele: P19V00000058
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2019-022157
Zveřejnění ve VVZ: 02.07.2019, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce související s demolicí osmipodlažního bytového panelového domu se šesti hlavními vstupy. Objekt byl zdemolován vč. podzemní části (0,5 m pod úroveň budoucího upraveného terénu), odstraněny byly přilehlé betonové plochy (připojovací chodníčky u zadních vstupů, okapový chodník). Před zahájením prací došlo k odpojení technické infrastruktury a odstranění vyznačených stromů a keřů. Po demolici byl pozemek srovnán do roviny a jeho zatravnění.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice
IČ: 25397087

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/10616/19 uzavřené dne 26.06.2019 za plnění celého předmětu veřejné zakázky, tj. v roce 2020, činila

6.542.403,98 Kč bez DPH / 7.916.308,81 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k následujícím nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ:

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/10616/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 12.07.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-023836 se týkala prodloužení lhůty pro dokončení prací o 3 týdny, k navýšení ceny díla nedošlo.
- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/10616/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.10.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-034374 se týkala prodloužení lhůty pro dokončení prací o 2 týdny, k navýšení ceny díla nedošlo.

V Litvínově dne 30.12.2020

.....
Ing. Lucie Černá
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje