

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/8689/15**  
na realizaci stavby  
**„REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
( dále jen **Občanský zákoník v platném znění** )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **TELKONT s.r.o.**  
Sídlo : U Pivovaru 136, 415 01 Teplice  
IČ : 25467069  
DIČ : CZ254467069  
bankovní spojení : KB Teplice a.s.  
č. účtu : 27- 4830360257/0100  
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti  
kontaktní osoba : Jaroslava Peitlová, obchodní oddělení  
datová schránka : rtq6q6a  
kontaktní tel : 417 539 888  
kontaktní e-mail : info@telkont.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/8689/15 na realizaci stavby „**Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

	cena bez DPH
VO ul. PKH, Hamr – dle SoD	595 720,- Kč
Vícepráce – ZL č.1	16 059,- Kč
VO ul. Havířská – dle SoD	241 898,- Kč
VO ul. Ukrajinská – dle SoD	229 518,- Kč
VO ul. Lounická – rozšíření – dle SoD	58 419,- Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1 141 613,- Kč</b>

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

14 -09- 2016

V Litvínově dne .....

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

- 9 -09- 2016

V Teplicích dne .....

Za zhotovitele :

Ing. Tomáš Vovčíčka  
jednatel společnosti

**TELKONT** -1-





## stavba : Rekonstrukce a rozšíření VO - PKH Hamr

Poř. Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	----	--------	------------	------

16 059

16 059

6 951

položkový rozpočet

046: Zemní práce při externích montážích





4.	460421171		m	39,0	25,00	975
Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm						
6.	460150133		m	39,0	110,00	4 290
Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3						
10.	460560133		m	39,0	43,24	1 686
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3						

21-M: Elektromontáže

9 108

1.	210010013		m	39,0	9,00	351
Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených volně						
2.	345713540		m	39,0	21,00	819
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090						
17.	210220022		m	42,0	24,00	1 008
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě						
18.	354410730		m	42,0	26,00	1 092
drát průměr 10 mm FeZn						
21.	210810014		m	42,0	19,00	798
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm <sup>2</sup> uložených volně						
22.	341110800		m	42,0	120,00	5 040
kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>						

**REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	28.8.2016	Jana Jünglingová	technik OIRR	
Schválil:	29. 08. 2016	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	v.z. 
Správce rozpočtu:	29.8.2016	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	v.z. 
Právní oddělení:	29 -08- 2016	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	4.9.2016	Číslo usnesení:	R/1387/52	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		