

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. KT/9146/17 ze dne 7.3.2017

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„V 1701 Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov – projektová dokumentace“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Ing. Evou Rambouskovou, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **ELTODO, a.s.**
Zastoupený : Ing. Martinem Kňákalem, na základě plné moc
Sídlo : Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ : 452 74 517
DIČ : CZ45274517
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. KB a.s., Citibank a.s.
č.ú. : 115017363/0300
2100021/0100
2064430105/2600
Telefonní spojení : Ing. Martin Kňákal (724 231 852), Ing. Čížek (261 345 657,
725 437122)
Datová schránka : t3ucec7
Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1573
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Miloš Kohout - referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Ing. Martin Čížek, vedoucí projektant, č. ČKAIT 0011985

II. Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 11.5 Smlouvy o dílo č.KT/9146/17 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „V 1701 Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov – projektová dokumentace“ ze dne 7.3.2017 (dále jen Smlouva) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy takto:

Článek IV., odst. 4.1 Smlouvy ve znění

- 4.1 Doba plnění díla:
zpracování projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí/ÚS, průzkumy, zaměření do 6 týdnů od výzvy k zahájení prací
inženýrská činnost, podání žádosti na SÚ a předání PD zadavateli do 9 týdnů od výzvy k zahájení prací
zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, předání rozpočtu se soupisem prací

do 3 týdnů od vydání územního rozhodnutí/ÚS.

se zcela ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

- 4.1 Doba plnění díla:
zpracování projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí/ÚS, průzkumy, zaměření do **17.7.2017**
inženýrská činnost a doplnění žádosti na SÚ do **4.8.2017**
vyskladnění DUR a DPS objednateli, předání pravomocného povolení, předání rozpočtu se soupisem prací do **3 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.**

Článek VI., odst. 6.1 Smlouvy ve znění

- 6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:
- po převzetí projektové dokumentace (UR/US) a podání žádosti na SÚ lze fakturovat dílčí částku 35% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu, soupisu prací a příslušného povolení stavby, lze fakturovat zbývající částku 65% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1.

se zcela ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

- 6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:
- po podání žádosti na SÚ lze fakturovat dílčí částku 35% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1
- po vyskladnění DUR a DPS vč. rozpočtu, soupisu prací a finálního pravomocného povolení, lze fakturovat zbývající částku 65% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 3 výtisky si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/9146/17 ze dne 7.3.2017 nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
5. Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: 11.7.2017

V Praze dne: 12.7.2017


Za objednatele:
Město Litvínov ©
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Ing. Eva Rambousková
vedoucí odboru investic
a regionálního rozvoje

Za zhotovitele:
ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

Ing. Martin Kňákal
na základě plné moci

Dodatek č.1: V 1701 Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov - projektová dokumentace

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	11.7.2017	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	11. 07. 2017	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	11.7.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	15.6.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		