



**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/9086/16**  
na realizaci stavby  
**„ODVODNĚNÍ KŘÍŽOVATKY UL. STUDENTSKÁ, MOSTECKÁ, VALDŠTEJNSKÁ V**  
**LITVÍNOVĚ“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel: **Město Litvínov**  
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB, a.s., Litvínov  
č. účtu: 0000921491 / 0100  
datová schránka: 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **HERKUL a.s.**  
Sídlo: čp. 228, 435 21 Obrnice  
IČ: 25004638  
DIČ: CZ25004638  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 4629682/0800  
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva  
Kontaktní osoba: Naděžda Valdauf Vančurová  
Datová schránka: 9u7eeav  
Kontaktní tel: 476440718  
Kontaktní e-mail: vancurova@herkul.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9086/16 na realizaci stavby „Odvodnění křižovatky ul. Studentská, Mostecká, Valdštejnská v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	680 127,69 Kč
Vícepráce – ZL č.1	64 381,05 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 3 302,31 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>741 206,43 Kč</b>

DPH bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

18 -04- 2017

V Litvínově dne .....

Za objednatele :



.....  
Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

12 -04- 2017

V Obrnicích dne .....

Za zhotovitele :



.....  
Ing. Radovan Dušek  
předseda představenstva

Handwritten initials 'A-P' in the bottom right corner.



# ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Odvodnění křižovatky

Objekt: 003 - VP/MP

Část: 001 VP - vyrovnávka asfaltové živice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**64 381,05**

### 5 - Komunikace pozemní

**41 828,26**

1	K	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	279,900	12,80	3 582,72
2	K	577142112R00	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	279,900	136,64	38 245,54

### HSV - Práce a dodávky HSV

**22 552,79**

#### 1 - Zemní práce

**5 028,87**

7	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	186,600	26,95	5 028,87
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**2 252,25**

15	K	451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm	m2	5,000	450,45	2 252,25
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

#### 8 - Trubní vedení

**7 218,58**

13	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	98,56	197,12
9	K	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	198,66	198,66
10	M	552410200	<i>poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace</i>	kus	1,000	5 560,00	5 560,00
11	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 262,80	1 262,80

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**7 979,17**

4	K	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	22,119	160,10	3 541,25
5	K	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	199,071	13,66	2 719,31
6	K	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	22,119	19,99	442,16
8	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	8,500	59,06	502,00
12	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	186,600	4,15	774,45

#### 998 - Přesun hmot

**73,92**

3	K	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	36,958	2,00	73,92
---	---	--------------	----------------------------	---	--------	------	-------



# ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Odvodnění křižovatky

Objekt: 003 - VP/MP

Část: 001 MP - vyrovnávka asfaltové živice

Místo:

Datum:

Objednatel:






Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-3 302,31</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-3 302,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-3 302,25
16	K	915721121R00	...plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	-8,500	388,50	-3 302,25
998 - Přesun hmot							-0,06
3	K	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	-0,031	2,00	-0,06

„Odvodnění křižovatky ul. Studentská, Mostecká, Valdštejnská v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	10.4.2017	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	10.4.2017	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	10.4.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	10.04.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	-----	Číslo usnesení:		
ZM:	-----	Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		