

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Adaptace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872,
pro bydlení**

Druh zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ

Systémové č. na profilu zadavatele: P17V00000191

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2018-011040

Zveřejnění ve VVZ: 11.4.2018, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního
zadávacího řízení

Vybraný dodavatel: EUROPEAN s.r.o., IČ: 28704410

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce zahrnující vestavbu šesti nových sociálních bytů (2+kk) v 1. NP budovy penzionu pro seniory. Jednotlivé byty mají vstup na nově vzniklou centrální chodbu, je zde vybudována také kočárkárna a úklidová místnost.

V rámci stavebních prací byly provedeny nově zdravotně technické instalace (ZTI), vzduchotechnika (VZT), systém vytápění a elektroinstalace.

II. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9646/18 uzavřené dne 28.3.2018 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činí:

2.926.653,66 Kč bez DPH / 3.365.651,71 Kč vč. DPH

III. V průběhu realizace došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ:

1. změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9646/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.7.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-011040 souvisela s provedenými více a méněpracemi.

Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 12,34 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 1,6 % původní hodnoty závazku.

2. změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/9646/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.8.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-011040 souvisela s provedenými více a méněpracemi.

Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 4,62 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,94 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny související s dodatky č.1 a 2 SoD č. KT/9646/18 celkem činila 16,95 %, celkový cenový nárůst související se změnami dle dodatků č.1 a 2 SoD celkem činil 4,54 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 3.10.2018

.....
Ing. Eva Rambousková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje