

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - družina ZŠ Janov, ul. Školská 125, Litvínov – Janov, část stavební práce**

Druh zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ
Systémové č. na profilu zadavatele: P18V00000073
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2018-028056
Zveřejnění ve VVZ: 16.08.2018, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce v objektu družiny při ZŠ Janov související s úpravami vnitřních dispozic, zřízením další šatny, vybudováním WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a zřízením schodišťové rampy pro bezbariérové využití. Dojde také k drobným venkovním úpravám na zahradě družiny (rekonstrukce chodníčku).

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Sídlo: Obrnice 10, PSČ 435 21
IČ: 25014111

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9768/18 uzavřené dne 26.7.2018 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2018 činila:

1.697.038,16 Kč bez DPH / 2.053.416,17 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce v roce 2018 došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9768/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 14.1.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-001237 se týkala provedených víceprací a nezbytného prodloužení termínu dokončení stavby.

Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 6,46 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 6,46 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 4.3.2019

.....
Ing. Eva Rambousková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje