

Dodatek č. 2
Ke smlouvě o dílo č. KT/7783/14
na realizaci stavby
Rekonstrukce části komunikace ulice Vančurova, Litvínov

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **STRABAG a.s.**
Zastoupený : Ing. Jaromírem Kleinem a Jiřím Blínem -zmocněnci
Sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Kontaktní adresa : Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3
IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 3505231/0100
datová schránka : 8yuchp8
kontaktní telefon : 602 280 278
kontaktní e-mail: jiri.blin@strabag.com
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele:
Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta
Dunovská, Dagmar Kabátníková, Bc. Daniel Dunovský, referenti odboru investic a regionálního
rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Ing. Jaromír Klien
Stavbyvedoucí: Ing. Jaromír Klein, č. autorizace ČKAIT 11291

II.

Účastníci této smlouvy, v souladu s ustanovením odst. 13.4 smlouvy o dílo č. KT/7783/14 na realizaci stavby „**Rekonstrukce části komunikace ulice Vančurova, Litvínov**“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. , týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto se upravuje znění čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně:

Cena předmětu díla dle dodatku č.1 k SoD č. KT/7783/14 celkem	1 484 701,50 Kč
Vícepráce – ZL č.2	40 175,40 Kč

Cena díla celkem **1 524 876,90 Kč bez DPH**

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. KT/7783/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 23-06-2014

V Litvínově dne 18.6.2014

Za objednatele:





Mgr. Milan Štoviček
starosta města

Za zhotovitele:



Ing. Jaromír Klein
vedoucí provozní jednotky

STRABAG
STRABAG a. s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
ČZ-970 08 ČESKÉ BUDĚJOVICE
(43)



Jiří Blín
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací


Přezkoumala: Ing. Kateřina Hejlová





Schválil : Ing.Hana Nováková Datum : 28.5.2014

Smlouva číslo: KT/7783/14

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	16. 6. 2014	Bc. Daniel Dunovský	referent OIRR	
Schválil:	16. 6. 2014	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	16. 6. 2014	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	16. 6. 2014	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	 13. 6. 2014
Schváleno - RM:	16. 6. 2014	Číslo usnesení:		
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	16. 6. 2014	Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	