

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/10433/19**  
na realizaci stavby  
**„K1601 Stavební úpravy zastávek MHD a komunikací v ul. Mezibořská v Litvínově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1    Objednatel                               : **Město Litvínov**  
Zastoupený                                : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo   : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ   : 002 66 027  
DIČ    : CZ 00266027  
Bankovní spojení                        : KB a.s.Litvínov  
č.ú.    : 0000921491 / 0100  
datová schránka                         : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2    Zhotovitel                                 : **JMV tech s.r.o.**  
Zastoupený                                : Milanem Kožnarem, jednatel  
Sídlo   : U Stadionu 1190, 434 01 Most  
IČ   : 47286334  
DIČ    : CZ47286334  
bankovní spojení                         : ČSOB a.s.  
č. účtu                                      : 279692074/0300  
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Milan Kožnar  
datová schránka                         : 9g8vrqf  
kontaktní tel                              : 608 347 966  
kontaktní e-mail                         : jmvtech@jmvtech.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10433/19 na realizaci stavby „K1601 Stavební úpravy zastávek MHD a komunikací v ul. Mezibořská v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

**Lhůta – termín provedení díla je 15 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.**

**III.**

- 3.1.    Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2.    Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3.    Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne ..... 17 -09- 2019

Za objednatele :



.....  
Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

V ..... Litvínově ..... dne 10.9.2019





Za zhotovitele :

.....  
Milan Kožnar /jednatel

**JMV tech s.r.o.**  
Most  
IČO: 472 86 334 DIČ: CZ47286334  
① Tel./fax: 476 702 662

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10433/19

Smlouva o dílo „K1601 Stavební úpravy zastávek MHD a komunikací v ul. Mezibořská v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	26.8.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	24.8.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	26 -08- 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	26 -08- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	4.9.2019	Číslo usnesení:	R/3399/20	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		