

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov,
část venkovní úpravy**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 ZZVZ

Systémové č. na profilu zadavatele: P18V00000194

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2019-012939

Zveřejnění ve VVZ: 23.04.2019, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního
zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byly úpravy zahrady Sportovní soukromé základní školy v Litvínově pro další využití v rámci rozvoje polytechnických dovedností žáků, v rámci aktivit školní družiny a také pro různé společné akce základních a mateřských škol.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: 1. Pražská stavební s.r.o.
Sídlo: Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 29011671

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/10358/19 uzavřené dne 12.4.2019 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

466.154,76 Kč bez DPH / 564.047,26 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/10358/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 1.10.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-034224 se týkala nezbytného prodloužení termínu dokončení stavby o 2 týdny z důvodu změny původně navrhovaného způsobu dopravování materiálu s použitím mechanizace na způsob dopravování bez použití mechanizace (materiál dopravován ručně pomocí koleček).

V důsledku těchto okolností nedošlo k navýšení ceny díla.

V Litvínově dne 18.12.2019

.....
Ing. Tomáš Hubal
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje