

**Dodatek číslo 1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/6981/12**  
na realizaci stavby  
**„Rekonstrukce sociálního zázemí 2.NP v objektu Citadela, Litvínov“**

---

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.  
(dále jen obchodní zákoník)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 91 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **R-test s.r.o.**  
Zastoupený : Josefem Růžičkou  
Sídlo : Mezibořská 764, Litvínov  
IČ : 287 05 734  
DIČ : CZ 28705734  
Bankovní spojení : ČSOB Litvínov  
č.ú. : 230968797/0300

(dále jen **zhotovitel**)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :  
za objednatele : Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic, Bc. Daniel  
Dunovský, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, technici odboru investic

za zhotovitele : Jiří Perůtka, Jiří Maxa

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :  
za objednatele : Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic, Bc. Daniel  
Dunovský, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, technici odboru investic

za zhotovitele : Jiří Maxa, Milan Kafka  
stavbyvedoucí : Vladimír Cupra, autor. technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0401466

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIII. bodu 13.1 Smlouvy o dílo č. **KT/6981/12** na realizaci stavby „**Rekonstrukce sociálního zázemí 2.NP v objektu Citadela, Litvínov**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se první odstavec a tabulka v bodě 5.1 čl. V. uvedené smlouvy mění takto:

**5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. V. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 992 185,09Kč bez DPH, k tomu DPH 20 % činí 182 657,01Kč , cena předmětu díla vč. DPH činí 1 190 622,01 Kč .(slovně:jednmilionjednostodevadesáttisícšestsetdvacetdva/11Kč).**

Cena předmětu díla dle SoD	913 288,00Kč
Vícepráce	87 433,09Kč
Méněpráce	-8 536,00Kč
Cena celkem bez DPH	992 185,09Kč
DPH 20 %	198 437,01Kč
<b>Cena díla celkem, vč. DPH</b>	<b>1 190 622,11Kč</b>

### III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/6981/12 na realizaci stavby „**Rekonstrukce sociálního zázemí 2.NP v objektu Citadela, Litvínov**“ přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne .....

V dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Milan Šťovíček  
starosta města

.....

Josef Růžička  
jednatel