

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/11191/20
na realizaci stavby
„K1806 Výstavba nových parkovacích stání ul. Čapkova a Vodní v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**
Zastoupený : Janem Slavíkem, jednatelem
Sídlo : Chožov 157, 439 22 Chožov
IČ : 25441787
DIČ : CZ25441787
bankovní spojení : ČSOB Most
č. účtu : 174724332/0300
datová schránka : 7o68ja
kontaktní tel : 608682912
kontaktní e-mail : info@adsm.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11191/20 na realizaci stavby
„K1806 Výstavba nových parkovacích stání ul. Čapkova a Vodní v Litvínově“ dohodly na uzavření
tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	794 179,50 Kč
z toho SO 102 PM ul. Čapkova	519 378,00 Kč
SO 101 PM ul. Vodní	232 301,50 Kč
SO 000 VRN	42 500,00 Kč

SO 102 PM ul. Čapkova - vícepráce – ZL č.1	121 930,98 Kč
SO 102 PM ul. Čapkova celkem	641 308,98 Kč
SO 101 PM ul. Vodní – vícepráce – ZL č.1	33 724,34 Kč
SO 101 PM ul. Vodní celkem	266 025,84 Kč
Cena díla celkem bez DPH	949 834,82 Kč

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 16 -12- 2020

v CHOŽOVĚ dne 15 -12- 2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Karel Rosenbaum
2.místostarosta města



ADS. M, s.r.o.
Chožov 157, 439 22 Chožov
IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

.....
Jan Slavík
jednatel

Změnový list - vícepráce**č. 1**

stavba: „K1806 Výstavba nových parkovacích stání ul. Čapkova a Vodní v Litvínově“

Datum : 14.12.2020
Vypracoval : Miroslav Ornstein**Popis změny a její účel :**

objekt SO 102 Po odbourání a odkopání vrchních vrstev byly objeveny betony, staré žulové obruby a kostky, které musely být odbourány. Na žádost TS Litvínov byl kabel VO ručně odkopán, vložen do chráničky a přebetonován. V PD byla navržena červená dlažba, která odděluje jako VDZ jednotlivá park. stání, což nebylo možno provést, z důvodu nemožnosti dodržet přesné rozměry parkovacích míst, proto bude VDZ provedeno bílým stříkaným plastem.

objekt SO 101 Po odkopání pláňe objeven zabetonovaný poklop šachty odvodnění Pilařského rybníka. Byla nutná betonáž rámu a dodání poklopu (příznání šachty v parkovišti).
Při hutnění štěrkového podkladu došlo k propadu do starého nefunkčního kolektoru, který vede přes celé parkoviště. Bylo nutné odstranit stávající beton, vystavět zeď v kolektoru a jeho zasypání betonem.
Vymezení parkovacích míst VDZ stejné jako u objektu SO 102 bílým stříkaným plastem.

Popis položky	Cena celkem bez DPH	Poznámka
SO 101 Vodní - viz. příl. pol. rozpočet	33 724,34 Kč	
SO 102 Čapkova - viz. příl. pol. rozpočet	121 930,98 Kč	
Cena celkem bez DPH	155 655,32 Kč	

ADS. M. S.Č.O.
Chožov 157 439 22 Chožov
IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

Vypracoval : Miroslav Ornstein

Datum : 14.12.2020

Město Litvínov ®

Odbor investic a regionálního rozvoje

Kontroloval náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov

14 -12- 2020

Datum :

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nových parkovacích stání ul. Čapkova a Vodní

Objekt:

SO102 - vícepráce

Místo: Litvínov

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ADS.M s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							121 930,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				121 930,98
D	1		Zemní práce				56 758,85
2	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	50,000	38,28	1 914,00
3	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	98,450	473,28	46 594,42
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	20,000	103,53	2 070,60
5	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	8,250	749,07	6 179,83
D	2		Zakládání				11 842,88
6	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,950	2 392,50	11 842,88
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 235,25
7	K	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	55,000	68,82	3 785,10
8	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	55,000	62,73	3 450,15
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 316,94
19	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	47,000	23,23	1 091,81
20	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	47,000	4,79	225,13
D	997		Přesun sutě				30 918,90
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	88,181	37,15	3 275,92
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svpkých materiálů	t	1 763,620	8,54	15 061,31
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	88,181	142,68	12 581,67
D	998		Přesun hmot				13 858,16
1	K	014102	poplatek za skládku/ SOD	t	88,181	150,00	13 227,15
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,244	56,12	631,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nových parkovacích stání ul. Čapkova a Vodní

Objekt:

SO101 - vícepráce

Místo: Litvínov

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ADS.M s.r.o.





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 724,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					33 724,34
2	K	388256112R	montáž bet zákrat desky 114/114/20	ks	1,000	2 980,00	2 980,00
14	M	00159696	bet zakryt deska D400 144/114/20	ks	1,000	9 074,00	9 074,00
3	K	388256113R	montáž poklop ECOTOP s pantem	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
D	1	Zemní práce					3 407,62
4	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	7,200	473,28	3 407,62
D	2	Zakládání					6 480,38
5	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,080	334,95	696,70
6	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,080	91,35	190,01
7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,338	2 392,50	5 593,67
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 309,85
8	K	311234045	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 250 mm	m2	2,250	1 026,60	2 309,85
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					770,56
15	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	27,500	23,23	638,83
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	27,500	4,79	131,73
D	997	Přesun sutě					1 577,84
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,500	37,15	167,18
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	90,000	8,54	768,60
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,500	142,68	642,06
D	998	Přesun hmot					5 564,09
1	K	014102	poplatek za skládku/ SOD	t	4,500	150,00	675,00
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,864	56,12	329,09
13	M	00159695	poklop D400 ECOTOP F s pantem	ks	1,000	4 560,00	4 560,00

K1806 Výstavba nových parkovacích stání ul. Čapkova a Vodní v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	14 -12- 2020	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	15 -12- 2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	14 -12- 2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	14 -12- 2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení: -----	R/ -----	
ZM:		Číslo usnesení: -----	Z/ -----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	