

Původní znění dle SOD:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „K1901 Modernizace autobusových zastávek – II.etapa“ – projektová dokumentace, specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná cena a činí 125.000,-Kč bez DPH.

Stavební objekt	cena bez DPH
SO-01 Zastávka Hamr - sídliště	25.000 Kč
SO-02 Zastávky Sportovní škola	50.000 Kč
SO-03 Zastávky Mototechna	50.000 Kč
Cena zakázky celkem	125.000 Kč

se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „K1901 Modernizace autobusových zastávek – II.etapa“ – projektová dokumentace, specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná cena a činí **155.000,-Kč** bez DPH (důvodem je rozšíření rozsahu díla).

Stavební objekt	cena bez DPH
SO-01 Zastávka Hamr - sídliště	55.000 Kč
SO-02 Zastávky Sportovní škola	50.000 Kč
SO-03 Zastávky Mototechna	50.000 Kč
Cena zakázky celkem	155.000 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž 1 výtisk si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
4. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
5. Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/10619/19 ze dne 4.6.2019 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne: 6.9.2021


Za objednatele:

Karel Rosenbaum
2.místostarosta města

V Litvínově dne: 1.9.2021

Za zhotovitele:

Ing. Robert Weisz, jednatel



K1901 Modernizace autobusových zastávek – II.etapa

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	19. 2021	Iveta Dunovská	referent OIRR	<i>Dunovská</i>
Schválil:	19. 2021	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	<i>Černá</i>
Správce rozpočtu:	02-09-2021	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	<i>Švarcová</i>
Právní oddělení:		Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	✓	Číslo usnesení:	R/ ✓	
ZM:	✓	Číslo usnesení:	Z/ ✓	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	6.9.2021	Karel Rosenbaum	místostarosta města	<i>Rosenbaum</i>