

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova
část 4 - Sportoviště v Janáčkově ulici

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 ZZVZ

Systémové č. na profilu zadavatele: P20V00000079

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-032782

Zveřejnění ve VVZ: 18.09.2021, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního
zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka byla rozdělena na 4 části. Jedná se o stavební úpravy současných sportovních ploch (hřišť na míčové hry) doplněných plochami pro dětská hřiště ve čtyřech lokalitách nacházejících se v různých částech města Litvínova. Projektová dokumentace je společná pro celou veřejnou zakázku, jednotlivé části zakázky jsou zde však rozděleny na čtyři stavební objekty podle jednotlivých stanovišť, v návaznosti na rozdělení veřejné zakázky na jednotlivé části.

část 4 - Sportoviště v Janáčkově ulici:

Plocha stávajícího asfaltového hřiště bude opatřena novým povrchem z recyklované technické gumy a vrchní nášlapné vrstvy z EPDM probarveného granulátu, hřiště bude doplněno souvisejícím sportovním příslušenstvím pro volejbal, nohejbal, malou kopanou, košíkovou a tenis a bude částečně oploceno ochrannými sítěmi (část oplocení bude součástí nově budované opěrné stěny, pro část oplocení budou využity současné sloupky oplocení). Mimo herní plochu tohoto hřiště budou po okrajích provedeny plošné barevné dětské motivy.

Na sousedních plochách dojde k instalaci prvků dětských hřišť a instalaci venkovního stolu na stolní tenis, který bude umístěn na ploše z EPDM granulátu.

V blízkosti sportoviště budou umístěny nové parkové lavičky bez opěradla a odpadkový koš.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
Sídlo: Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 04474694

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11217/20 uzavřené dne 01.09.2020 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

1.852.336,84 Kč bez DPH / 2.241.327,58 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11217/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 14.6.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-032782 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 11,35 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 8,08 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 06.09.2021

.....
Ing. Lucie Černá
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje