

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v podlimitním režimu v souladu s § 56 ZZVZ

Systémové č. VZ: P17V00000129

Evidenční číslo zakázky v ISVZUS: Z2017-023582

Zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek: 21.12.2017, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace a zajištění všech souvisejících služeb na dílo „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace“ obsahující kompletní revitalizaci prostor přestupního uzlu na nádraží v Litvínově v souladu se zpracovanou Územně – technickou studií, zpracovanou spol. Transport Advisory, s.r.o.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
Sídlo: náměstí I.P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 45271895

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9345/17 uzavřené dne 18.12.2017 a zveřejněné v registru mluv dne 19.12.2017 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2021 činila:

56.000,00 Kč bez DPH / 67.760,00 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9345/17 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.10.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-036668 se týkala změny termínů pro zpracování jednotlivých stupňů PD související z nejrůznějšími okolními vlivy, které vyvstaly během zpracování projektové dokumentace. Dále došlo ke změně řízení pro projednání PD na stavebním úřadě, kterým je společné řízení územního a stavebního povolení. V důsledku těchto okolností dochází pouze ke změnám lhůt plnění jednotlivých stupňů zpracování projektu. Ke změně ceny nedošlo.

V Litvínově dne 9.3.2022

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje