

DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI č. 2

Název akce: Adaptace obřadní síně na zasedací místnost
Umístění stavby: náměstí Míru 11, 43601 Litvínov
Číslo zakázky: 050-1075
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení
Datum vypracování PD: 09/2020
Projektant Zakázky: A2-PORT s.r.o.

TENTO DODATEK JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
A MUSÍ BÝT PŘILOŽEN KE VŠEM JEJÍM VYHOTOVENÍM.

Předmět dodatku: Změna demontáže lustrů

Popis:

Původně bylo navrženo, že zhotovitel stavby provede demontáž všech stávajících skleněných lustrů, jejich uložení a převoz do depozitu.

Nově budou 2 velké skleněné lustry v zasedací místnosti 1 demontovány odbornou firmou a jejich demontáž, uložení a převoz se tak z této PD vyjímá.

Ostatní skleněné lustry (v zasedací místnosti 2 a na chodbě) budou demontovány dodavatelem stavby, uloženy do krabic a převezeny do depozitu viz Dodatek č. 1.



Ing. Daniel Šimmer

15. 2. 2023