

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p. 265-270 v Janově
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitním řízení na stavební práce
Systémové č. na profilu zadavatele: P22V00000124
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2023-000302
Zveřejnění ve VVZ: 4.1.2023, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici osmipodlažního bytového panelového domu se šesti hlavními vstupy. V každém vstupu je situováno 16 bytů, v suterénu jsou sklepy a prostory s technickým zázemím (částečně zapuštěný suterén pod úroveň upraveného terénu). Celková délka objektu je 108,6 m, šířka 12,46 m vč. předsazených lodžii, celková výška objektu je 23,25 m nad okolní upravený terén. Strojovny výtahů v každém vchodu jsou převýšeny o další 1 m, hloubka suterénu je -2,8 m.

V objektu se vyskytují materiály obsahující azbest (pozn.: postup při práci s azbestem je uveden v projektové dokumentaci).

Spolu s objektem budou odstraněny vyznačené zpevněné plochy, včetně obrubníků.

Před zahájením prací bude provedeno odpojení technické infrastruktury a odstranění vyznačených stromů a keřů (cca 6 ks). Následně dojde ke zdemolování celého objektu vč. podzemní části, vzniklá jáma bude zasypána předrcenou sutí, pozemek bude srovnán zeminou a zatravněn. Po odbourání schodišť, chodníků a zpevněných ploch bude v místě stávajících ponechaných chodníků provedeno doplnění obrubníků a plynulé napojení na přilehlý terén.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
IČ: 47676175

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/12448/22 uzavřené dne 19.12.2022 za plnění předmětu veřejné zakázky činila:

7 529 159,38 Kč bez DPH / 9.110.282,85 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce v roce 2023 nedošlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

V Litvínově dne 27.12.2023

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje