

Dodatek č. 3
Ke smlouvě o dílo č. KT/7856/14
na realizaci stavby
„PENZION PRO SENIORY, UL. VODNÍ, LITVÍNOV - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE
(ZATEPLENÍ)“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o.**
Zastoupený : Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti
Sídlo : Obrnice 10, 435 21
IČ : 250 14 111
DIČ : CZ25014111
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Most
č.ú. : 338 171 0287 / 0100
datová schránka : 3zfvbug
kontaktní telefon : 476 118 090
kontaktní e-mail : info@sosmost.cz
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 14.4 smlouvy o dílo č. KT/7856/14 na „Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov – realizace úspor energie (zateplení)“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 , týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č. 3 a méněprací dle změnového listu č.2:

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně:

Cena předmětu díla dle dodatku č.1 k SoD č. KT/7783/14 celkem	7, 696.676 Kč
Cena předmětu díla dle dodatku č.2 k SoD č. KT/7783/14 celkem	8, 113.293 Kč
Vícepráce – ZL č.3 bez DPH	+ 173.631,- Kč
Méněpráce – ZL č.2 bez DPH	- 67.399,- Kč
Celková cena celkem bez DPH	8,219.525 Kč

II.
Závěrečná ujednání

- 2.1 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. KT/7856/14 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

2.2 Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

30-06-2015

V Litvínově dne

V ^{MAJEV} dne 30-06-2015

Za objednatele:



Kamila Bláhová

Bc. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele:

Roman Kotlan

Roman Kotlan, jednatel

Stavební a obchodní společnost Mest spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
400 21 Obnove 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573

Změnový list - méněpráce


č.

2**stavba: Penzion pro seniory, ul.Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)**Datum : 11.6.2015
Vypracoval : Ing. Petr Augusta**Popis změny a její účel :**

- 1) Konstrukce montované - sádrokartonový podhled, deska 1xDF 12,5 bez tep.izolace, spodní kce odpočet SDK v suterénu chodby z důvodu záměny za min.vatu ISOVER
- 2) odpočet minerální tepelné izolace tl.100mm a položky montáže min.izolace z rozpočtu

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1) odečet položky z rozpočtu sádrokartonový podhled deska 1xDF 12,5 bez TI v suterénu chodby				-53 231,00	
2) odečet položky z rozpočtu pro min.tepelnou izolaci tl 100mm a pol. montáže min.izolace				-14 168,00	
cena celkem bez DPH				-67 399,00 Kč	
upravená cena bez DPH					

Technický dozor investora:

Vypracoval : Ing. Petr Augusta Datum : 16.6.2015Kontroloval : Měst. úřad Litvínov Datum : 16.6.2015Datum : 11.6.2015

Stavba a stavební společnost Měst. spol. s r.o.
IČO: 23014111 DIČ: CZ23014111
Číslo 21, Okružní 10, TEL./FAX: 470 115 000
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REGISTRU VEDEK
KRAJE ÚSTÍ NA LABI
IČO: 10 023A 11573

ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Objekt: Podhled ve sklepě - odpočet

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin I

Datum: 16.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1		SO01: výměna výplní				-67 399,00
D15		713: Izolace tepelné				-14 168,00
1	713111123	Montáž izolace tepelné spodem stropů na tmy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-101,200	48,00	-4 858,00
2	713-R02	minerální tepelná izolace tl. 100 mm	m2	-101,200	92,00	-9 310,00
D6		763: Konstrukce montované				-53 231,00
3	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-101,200	526,00	-53 231,00
Celkem						-67 399,00

Změnový list - vícepráce

č.

3

stavba: Penzion pro seniory, ul.Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Datum : 16.6.2015


Vypracoval : Ing.Petr Augusta, jednatel

Popis změny a její účel :

- 1) provedení sádrokartonového podhledu stropní kce v suterénu - odskoky do 0,5 m vč. montáže revizních dvířek, montáž tepelné izolace (lepením na strop) deska minerální Isover tl 100 mm v chodbě, osazení hmoždinek, nátěr fasádní akrylátový na minerální vatu (chodba)
- 2) malby a olejové nátěry v chodbě a kolem výtahu
- 3) zhotovení a zabudování budek pro netopýry do fasády

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1) Sádrokartonový podhled stropní kce v suterénu odskoky do 0,5 m vč. montáže revizních dvířek, montáž a dodávka minerální tepelné izolace -deska ISOVER NF v tl.100 mm v chodbě, osazení hmoždinek, nátěr fasádní akrylátový na minerální vatu v chodbě				162 937,00 Kč	
2) malby a olejové nátěry v chodbě a kolem výtahu				6 262,00 Kč	
3) zhotovení a zabudování budek pro netopýry do fasády				4 432,00 Kč	
cena celkem bez DPH				173 631,00 Kč	
upravená cena bez DPH					

Technický dozor investora:



Vypracoval :

Ing. Petr Augusta

Datum : 16.6.2015

Kontroloval :

Město Litvínov

Datum :

16.6.2015

Datum :

ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)
 Objekt: Podhled ve sklepech - SDK, vata

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 9.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							28 572,00	0,065	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 602,00	0,053	0,000
1	621511131	Nátěr akrylátový dvojnásobný podhledů včetně penetrace provedený ručně	m ²	101,200	85,00	0,68000	8 602,00	0,053	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 156,00	0,012	0,000
2	953991411	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm	kus	600,000	21,01	0,68000	12 606,00	0,000	0,000
3	590512100	hmoždinka talířová EJOTHERM s ETA se zátkou pro beton a zátko STR-U 8,20 x 135	kus	600,000	9,26	0,68000	5 550,00	0,012	0,000
997 Přesun sítě							1 760,00	0,000	0,000
4	997013211	Vnitrostaveništní doprava nezabudovaných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,794	275,76	0,68000	497,90	0,000	0,000
5	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštní dopravu suti ZKD 10 m	t	8,870	29,72	0,68000	267,00	0,000	0,000
6	997221612	Nakládání nezabudovaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,794	262,88	0,68000	907,00	0,000	0,000
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	1,794	151,64	0,68000	272,00	0,000	0,000
8	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,880	6,60	0,68000	237,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							34,00	0,000	0,000
9	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,065	518,16	0,68000	34,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							83 965,00	2,233	0,000
713 Izolace tepelné							42 398,00	1,720	0,000
10	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásu, dílců, desek	m ²	101,200	94,52	0,68000	9 565,00	0,607	0,000
11	631515130	deska minerální izolace ISOVER NF tl. 100 mm	m ²	111,320	287,64	0,68000	32 020,00	1,113	0,000
12	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,720	473,28	0,68000	814,00	0,000	0,000
763 Konstrukce suché výstavby							41 586,00	0,513	0,000
13	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	88,900	121,72	0,68000	10 921,00	0,389	0,000
14	590302160	úhelník na ochranu rohů 25 x 25 profil z PVC délka 3 0 m	m	23,470	9,52	0,68000	223,00	0,001	0,000
15	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m ²	8,108	44,40	0,68000	360,00	0,073	0,000
16	590306240	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 27/21 27 mm	m	21,336	12,38	0,68000	264,00	0,007	0,000
17	590306260	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 27/60/27 mm	m	21,336	18,56	0,68000	396,00	0,012	0,000
18	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcl vel. 200x200 mm	kus	8,000	47,40	0,68000	379,00	0,000	0,000
19	590307100	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm	kus	5,000	484,84	0,68000	2 424,00	0,002	0,000
20	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 250 mm	kus	3,000	529,72	0,68000	1 589,00	0,001	0,000
21	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcl vel. 300x300 mm	kus	7,000	70,04	0,68000	490,00	0,000	0,000
22	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	7,000	574,60	0,68000	4 022,00	0,004	0,000
23	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcl vel. 300x400 mm	kus	21,000	106,76	0,68000	2 242,00	0,001	0,000
24	590307120	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 400 mm	kus	21,000	626,28	0,68000	13 152,00	0,015	0,000
25	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcl vel. 600x400 mm	kus	5,000	157,08	0,68000	785,00	0,000	0,000
26	590307140	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 400 mm	kus	5,000	809,20	0,68000	4 046,00	0,006	0,000
27	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,513	727,60	0,68000	373,00	0,000	0,000
HZS Hodinové účtovací sazby							50 400,00	0,000	0,000
28	HZS2171	Hodinové účtovací sazba sádrokartonář - zvýšená pracovní	hod	240,000	210,00	1,00000	50 400,00	0,000	0,000
Celkem							162 937,00	2,298	0,000

ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)
Objekt: Malby

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 11.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				6 262,00	0,037
	D24	784: Malby				190,00	0,000
1	784425271	Malby vápenné bílé dvojnásobné se směsí JUB v místnostech v do 3,8 m	m2	6,652	28,60	190,00	0,000
	783	Dokončovací práce - nátěry				6 072,00	0,037
2	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	10,290	97,92	1 008,00	0,002
3	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plně tmelení	m2	34,320	147,56	5 064,00	0,035
		Celkem				6 262,00	0,037



ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)
Objekt: Budky pro netopýry

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 10.6.2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HZS	BUDKY PRO NETOPÝRY				4 432,00	0,000
1	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - úprava KZS a osazení budky	hod	8,000	180,00	1 440,00	0,000
2	01	budka pro netopýry	ks	2,000	1 496,00	2 992,00	0,000
		Celkem				4 432,00	0,000

Dodatek č.3 „Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov – realizace úspor energie (zateplení)“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	26.6.2015	Zuzana Votočková	referent OIRR	<i>Votočková</i>
Schválil:	26.6.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	<i>Nováková</i>
Správce rozpočtu:	26.6.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	<i>Karbanová</i>
Právní oddělení:	<i>19.06.2015</i>	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	<i>Buchta</i>
Schváleno - RM:	<i>27.6.2015</i>	Číslo usnesení:	<i>21580/19</i>	
ZM:	_____	Číslo usnesení:	_____	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		