

**„DOKONČENÍ REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ A PODHLEDŮ VČ. TEPELNÉ IZOLACE
NAD TĚLOCVIČNAMI 2.SSZŠ“**

Stavbyvedoucí: Bohumil Kreml
č. autorizace 22896, ČKAIT 0401433

II.

Účastníci této smlouvy, v souladu s ustanovením odst. 13.5 smlouvy o dílo č. KT/7622/13 na realizaci stavby „**DOKONČENÍ REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ A PODHLEDŮ VČ. TEPELNÉ IZOLACE NAD TĚLOCVIČNAMI 2.SSZŠ**“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se upravuje znění čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD
Vícepráce – ZL č.1

843 555,00 Kč
43 166,94 Kč

Cena díla celkem 886 721,94 Kč bez DPH

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7622/13 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne- 6 -11- 2013

V Litvínově dne- 6 -11- 2013

Za objednatele :



Mgr. Milan Šťovíček
starosta města

Za zhotovitele :

Petr Starý
jednatel společnosti

VÍCEPRÁCE - ZATÉKÁNÍ DO PODHLEDU, SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: 2.ZŠ - vícepráce
Objekt: zatékání do podhledu

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Tepo spol. s r.o.
Datum: 14.10.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV											
Práce a dodávky PSV											
766 Konstrukce truhlářské											
1	766	766R1	Montážní práce - zakrytí podlah, montáž lešení, demontáž poškozené- ho podhledu, mříž nový podhled, úklid (3 mont.x 4 dni á 8 hod)	hzs	96,000	0,00	210,00	210,00	0,00	20 160,00	20 160,00
2	766	766R2	Montážní práce - techník (4 dni á 2 hod)	hzs	8,000	0,00	210,00	210,00	0,00	1 680,00	1 680,00
3	607	60721	dodávka deska dřevotřísková Solbitová jakost I tl 3,2 mm 2,8x2,07 m	ks	8,000	416,00	0,00	416,00	3 328,00	0,00	3 328,00
4	766	998R3	VRN - mimostaveništní doprava	soub	1,000	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00
Celkem										26 618,00	26 618,00

TEPO, spol. s r.o.

Ladova 1560, 436 01 Litvínov
IČO: 472 84 854, DIČ: CZ47284854
Tél. (fax): 476 732 839
Zapsána u KS v Ústí n/L odd. C, vl. 3018

CN VÍCEPRÁCE - DODÁVKA SNĚHOVÝCH HÁKŮ

Stavba: 2.2.Š - vícepráce

Objekt: Sněhové háky

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Tepo spol. s r.o.

Datum: 11.10.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV											
Práce a dodávky PSV											
764											
1	764	76417129R	Krytina plechová - rozřezec sněhu do 45°	kus	328,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	553	553508851	krytina sítěšní plechová - sněhový hák A 11 červený	kus	328,000	29,20	0,00	29,20	0,00	9 577,60	9 577,60
3	553	553508861	farmářský šroub TEX 4,8x35 RAL	kus	656,000	3,10	0,00	3,10	2 033,60	0,00	2 033,60
4	553	553508871	podložka gumová V 12	kus	656,000	2,80	0,00	2,80	1 836,80	0,00	1 836,80
5	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000			134,48	0,00	403,44	403,44
Celkem											13 851,44

Cena za montáž je uvedena v rozpočtu dokončení

TEPO, spol. s r.o.

Ladova 1560, 436 01 Litvínov

IČO: 472 84 854, DIČ: CZ47284854

Tel. (fax): 476 732 839

zapsána u KS v Ústí n/L odd C, vl. 3018

CN VÍCEPRÁCE - DOPLNĚNÍ HROMOSVODU

Stavba: 2.ZŠ - vícepráce
Objekt: hromosvod

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Tepo spol. s r.o.
Datum: 14.10.2013

JKSO:

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV											
Práce a dodávky PSV											
743											
Elektromontáže - hrubá montáž											
1	741	74362	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	14,000	0,00	136,00	136,00	0,00	1 904,00	1 904,00
2	354	354R1	svodový drát uzemňovací	m	14,000	25,60	0,00	25,60	358,40	0,00	358,40
3	354	354R2	svorka , podpěra pro vodič D6-10 mm	kus	14,000	27,30	0,00	27,30	382,20	0,00	382,20
4	761	998R3	VRN - mimostaveništní doprava 2 %	soub	1,000	0,00	52,90	52,90	0,00	52,90	52,90
Celkem										2 697,50	2 697,50

TRPO, spol. s r.o.

Ladova 1560, 436 01 Litvínov
IČO: 472 84 854, DIČ: CZ47284854

Tel. (fax): 476 732 839
Zapsána u KS v Ústí n/L odd C, vl. 3018

Smlouva číslo: KT/7622/13

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	05.11.2013	Bc. Daniel Dunovský	technik OIRR	
Schválil:	05.11.2013	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	05.11.2013	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:				
Schváleno - RM:	04.11.2013	Číslo usnesení:	R/2460/98	
ZM:	---	Číslo usnesení:	---	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
	05.11.2013	Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	