

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/8414/15
na realizaci stavby
„KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI JANOV - VI - ČÁST 3
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ “

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený: Bc. Kamilou Bláhovou – starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s.Litvínov
č.ú.: 0000921491/0100
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
Zastoupený: Ing. Vladimírem Repáčem, předsedou představenstva
Sídlo: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
č.ú. : 4629682/0800
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo č. KT/8414/15 na realizaci stavby **„Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI – část 3 rekonstrukce komunikací“** dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění takto:
Doba plnění díla v rozsahu článku III. je **13 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení stavby a to pro část SO-04 ul. Gluckova u MŠ Paraplíčko a SO-06 ul. Školská.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření

- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich dodatcích nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejích dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 3.3 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.KT/8414/15 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

13 -10- 2015

V Litvínově dne

12 -10- 2015

V Praze dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :







Bc. Kamila Bláhová,
starostka města



Ing. Vladimír Repáč
předseda představenstva

Smlouva číslo: KT/8414/15

**Dodatek č.1: „KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI
JANOV - VI - ČÁST 3 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	7.10.2015	Radka Fikrtová	referent OIRR	
Schválil:	7.10.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	7.10.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	7.10.2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	7.10.2015	Číslo usnesení:	R/763/27	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		