
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov      
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Nové mantinely na Zimním stadionu Ivana Hlinky v 

Litvínově  
Druh zadávacího řízení:  otevřené řízení v nadlimitním režimu na dodávky 
Systémové č. na profilu zadavatele:  P21V00000108 
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  Z2021-036611 
Zveřejnění ve VVZ:  11.10.2021, F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení 

18.03.2022, formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení 
 
 
I. Předmět veřejné zakázky  
Jedná se o dodávku nových mantinelů a souvisejícího příslušenství včetně jejich osazení na Zimním 
stadionu Ivana Hlinky v Litvínově, v rámci realizace bude provedena změna rozměrů hrací plochy 
(60x26m), úprava hráčských a trestných lavic, instalace horizontálně děleného hrazení a 
ochranných skel. 
 
 
II. Údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:     HOKEJ - SPORT CZ s.r.o. 
Sídlo:     Nepasice 109, 503 46 Třebechovice pod Orebem  
IČ:      25916165 
 
 
III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11874/22 uzavřené dne 

07.03.2022 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:  
 

4.370.860,00 Kč bez DPH / 5.288.740,60 Kč vč. DPH 
 

 
IV.  V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve 

smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.  
 

• Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11874/22 provedená ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ a 
zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 27.06.2022 pod evidenčním číslem 
formuláře: F2022-024641 se týkala provedených víceprací (doplnění vynášecích elementů 
pro ukotvení mantinelů mimo novou hrací plochu v místech, kde budou zaslepeny rozvody 
chladícího systému, důvodem je předejití riziku poškození rozvodů chladicího systému hrací 
plochy). 

• Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11874/22 provedená ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ a 
zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.08.2022 pod evidenčním číslem 
formuláře: F2022-033744 se týkala provedených víceprací, kdy bylo nutné doplnit zvýšené 
stupně pro videokouče, jejichž původní pozice byly v důsledku zúžení hrací plochy o 3 m 
umístěny příliš daleko a nízko od ledové hrací plochy.  

 



 
 

 
 

Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1 a 2 činil 1,70 % a celková hodnota změny po 
uzavření obou dodatků smlouvy činí 1,70 % původní hodnoty závazku. 

 
 
V Litvínově dne 18.10.2022 
 
 
 
       ………………………………………………………………… 

Ing. Michaela Sloviaková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
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