
 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY 
 

(v souladu s § 147a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 
 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov      
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Bc. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Kulturní dům Citadela, Litvínov – realizace úspor energie 

(zateplení) 
 
Systémové č. VZ:   P14V00000262  
Č. ISVZUS:   496508 
 
Zadavatel na základě ustanovení § 147a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané formou otevřeného řízení a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod 
evidenčním číslem VZ 496508 dne 13.10.2014 uvádí výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
celého předmětu veřejné zakázky. 
 
 
I. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/8120/14 uzavřené 

dne 29.12.2014  a jejích dodatků č. 1 (JŘBU č.1), č. 2 (JŘBU č.2), č. 3 (JŘBU 
č.3), č. 4 (JŘBU č.4) a č.5 za plnění veřejné zakázky činí:  

 
17.224.169,23 Kč bez DPH / 20.841.244,74 Kč vč. DPH 
 
 

II.  V rámci realizace stavebních prací byla realizována 4 jednací řízení bez 
uveřejnění, k nimž byly podepsány dodatky č.1 - 4 k SoD č. KT/8120/14. 

 
 

Číslo JŘBU č.1 v ISVZUS (dodatek č.1 k SoD č. KT/8120/14): 517504 
Cena víceprací zadaných v JŘBU č.1 činila:  2.006.688,92 Kč bez DPH 

2.428.093,59 Kč vč. DPH 
 

Číslo JŘBU č.2 v ISVZUS (dodatek č.2 k SoD č. KT/8120/14): 520905 
Cena víceprací zadaných v JŘBU č.2 činila:  555.793,48 Kč bez DPH 

672.510,11 Kč vč. DPH 
 

Číslo JŘBU č.3 v ISVZUS (dodatek č.3 k SoD č. KT/8120/14): 522441 
Cena víceprací zadaných v JŘBU č.3 činila:  471.482,40 Kč bez DPH 

570.493,70 Kč vč. DPH 
 
 
 



 
 

 
Číslo JŘBU č.4 v ISVZUS (dodatek č.4 k SoD č. KT/8120/14): 526764 
Cena víceprací zadaných v JŘBU č.4 činila:  229.187,33 Kč bez DPH 

277.316,67 Kč vč. DPH 
 

 
 

 
 
 
V Litvínově dne 6.1.2016  
 
 
 
 
 
      ………………………………………………………………… 

Ing. Hana Nováková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
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