
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov      
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce 

penzionu pro seniory v ul.PKH č.p.1591 
Druh zadávacího řízení:  zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ 
Systémové č. na profilu zadavatele:  P17V00000192 
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2018-009150 
Zveřejnění ve VVZ:  11.4.2018, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního 

zadávacího řízení 
Vybraný dodavatel: YSSEN - spol. s.r.o., IČ: 44566565 
 
I.  Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce zahrnující zateplení fasády systémem ETICS z 
polystyrenových desek (vč. výměny oken a vstupních dveří za plastová) a přestavbu vnitřní části 
1.NP stávajícího objektu č.p. 1591 v Litvínově, kde došlo k přebudování nevyužívaných prostor na 
4 bytové jednotky (1x 2+kk a 3x 1+kk) s vlastním vstupem. V rámci vnitřních úprav došlo k 
vybourání starých příček a podlah, ke zbudování nových příček, hygienických prostor a veškerých 
potřebných instalací. Jeden z bytů byl uzpůsoben jako bezbariérový. 
 
II. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9643/18 uzavřené dne 

16.3.2018 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činí:  
 
5.940.132,88 Kč bez DPH / 6.831.152,80 Kč vč. DPH (DPH ve výši 15%) 
 

 
III.  V průběhu realizace došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 

222 odst. 5 a 6 ZZVZ:  
1. změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9643/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných 

zakázek dne 6.11.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-038869 se týkala 
provedených více a méněprací.  
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 4,76 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst činil 2,78 % původní hodnoty závazku. 
 

2. změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/9643/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 7.1.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-000369 se týkala 
provedených více a méněprací.  
Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 1,37 % původní hodnoty závazku. 
Vlivem převažujících méněprací došlo k ponížení ceny stanovené v dodatku č.1 SoD. 
 

Hodnota změny související s dodatky č.1 a 2 SoD č. KT/9643/18 celkem činila 6,13 %, celkový 
cenový nárůst související se změnami dle dodatků č.1 a 2 SoD celkem činil 2,2 % původní 
hodnoty závazku. 

 
 
V Litvínově dne 8.1.2019    ………………………………………………………………… 

Ing. Eva Rambousková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
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