
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov 
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Modernizace strojovny ZSIH, č.p. 1598, ul. S. K. 

Neumanna v Litvínově 
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 ZZVZ 
Systémové č. VZ:   P17V00000185 
Evidenční číslo zakázky v ISVZUS: Z2018-006365 
Zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek: 27.3.2018, formulář CZ03 – Oznámení o 
výsledku podlimitního zadávacího řízení 
 
 
I. Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky byla modernizace strojovny na Zimním stadionu Ivana Hlinky v 
Litvínově, jejíž součástí byly práce na následujících částech stavby: 
technologie chlazení – strojní část, elektroinstalace, stavební úpravy, vzduchotechnika 
 
II. Údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:     ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.  
Sídlo:     Nádražní 631, 565 01  Choceň 
IČ:      25932420 
 
III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9583/18 uzavřené a 
zveřejněné v registru mluv dne 19.2.2018 za plnění předmětu veřejné zakázky 
v roce 2018 činila:  

13.338.282,36 Kč bez DPH / 16.139.321,65 Kč vč. DPH 
 
IV.  V průběhu realizace došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve 
smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ:  
změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9583/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 18.9.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-031954 se týkala provedených více 
a méněprací.  
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 8,3 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst činil 7,91 % původní hodnoty závazku. 

 
 

 
V Litvínově dne 19.3.2019  
 
 
 
      ………………………………………………………………… 

Ing. Eva Rambousková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
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