
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov      
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, 

část venkovní úpravy 
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 ZZVZ 
Systémové č. na profilu zadavatele:  P18V00000194 
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  Z2019-012939 
Zveřejnění ve VVZ:  23.04.2019, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního 

zadávacího řízení 
 
 
I. Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky byly úpravy zahrady Sportovní soukromé základní školy v Litvínově 
pro další využití v rámci rozvoje polytechnických dovedností žáků, v rámci aktivit školní družiny a 
také pro různé společné akce základních a mateřských škol. 
 
II. Údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:     1. Pražská stavební s.r.o.  
Sídlo:     Prokopova 148/15, 130 00  Praha 3 – Žižkov  
IČ:      29011671 
 
 
III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/10358/19 uzavřené dne 

12.4.2019 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:  
 

466.154,76 Kč bez DPH / 564.047,26 Kč vč. DPH 
 

 
IV.  V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve 

smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.  
Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/10358/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 
1.10.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-034224 se týkala nezbytného prodloužení 
termínu dokončení stavby o 2 týdny z důvodu změny původně navrhovaného způsobu 
dopravování materiálu s použitím mechanizace na způsob dopravování bez použití 
mechanizace (materiál dopravován ručně pomocí koleček). 
V důsledku těchto okolností nedošlo k navýšení ceny díla. 

 
 
 
V Litvínově dne 18.12.2019 
 
 
       ………………………………………………………………… 

Ing. Tomáš Hubal 
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
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