
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov 
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínov 
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 ZZVZ 
Systémové č. VZ:   P17V00000114 
Evidenční číslo zakázky v ISVZUS: Z2017-028619 
Zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek: 17.10.2017, formulář CZ03 – Oznámení o 
výsledku podlimitního zadávacího řízení 
 
 
I. Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky jsou kompletní stavební úpravy komunikací (vozovka, 
chodníky) a zpevněné plochy v ulici Tylova v Litvínově. Jedná se o rekonstrukci podkladních 
vrstev komunikací, zpevněných ploch, dále jsou řešeny parkovací plochy a stání pro 
kontejnery a celkové estetické ztvárnění veřejného prostranství v této lokalitě. Součástí 
úprav je i dopravní značení a veřejné osvětlení v lokalitě. 
 
II. Údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:     HERKUL a.s. 
Sídlo:     čp. 228, 435 21 Obrnice 
IČ:      25004638 
 
III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9283/17 uzavřené a 
zveřejněné v registru mluv dne 27.9.2017 za plnění předmětu veřejné zakázky 
v roce 2018 činila:  
 

5.450.961,44 Kč bez DPH /  6.595.663,34 Kč vč. DPH 
 

IV.  V průběhu realizace v roce 2018 došlo k nepodstatné změně závazku ze 
smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ: 

změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9283/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 3.10.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-033698 se týkala 
prodloužení termínu provedení stavby z důvodu klimatických vlivů a z důvodu provedení 
výměny teplovodních rozvodů stavebníkem CPI BYTY a.s. ve stejném prostoru staveniště, 
kdy zhotovitel nemohl stavební práce na komunikaci provádět v naplánovaném rozsahu a 
čase.  
 

 
 
V Litvínově dne 19.2.2019 
 
 
      ………………………………………………………………… 

Ing. Eva Rambousková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
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