
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov      
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání - družina ZŠ Janov, ul. Školská 125, Litvínov – 
Janov, část stavební práce 

Druh zadávacího řízení:  zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ 
Systémové č. na profilu zadavatele:  P18V00000073 
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  Z2018-028056 
Zveřejnění ve VVZ:  16.08.2018, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního 

zadávacího řízení 
 
I. Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce v objektu družiny při ZŠ Janov související s 
úpravami vnitřních dispozic, zřízením další šatny, vybudováním WC pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a zřízením schodišťové rampy pro bezbariérové využití. Dojde také k drobným 
venkovním úpravám na zahradě družiny (rekonstrukce chodníčku). 
 
II. Údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:     Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 
Sídlo:     Obrnice 10, PSČ 435 21 
IČ:      25014111 
 
III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9768/18 uzavřené dne 

26.7.2018 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:  
 

6.629.956,60 Kč bez DPH / 8.022.247,49 Kč vč. DPH 
 

IV.  V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve 
smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.  
• Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9768/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 

14.1.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-001237 se týkala provedených 
víceprací a nezbytného prodloužení termínu dokončení stavby. 
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 6,46 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst činil 6,46 % původní hodnoty závazku. 

• Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/9768/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 
22.3.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-009349 se týkala provedených více a 
méněprací. 
Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 8,96 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst činil 5,99 % původní hodnoty závazku. 

 
Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1 a 2 činil 12,46 % a celková hodnota změny po 
uzavření obou dodatků smlouvy činí 15,42% původní hodnoty závazku. 

 
V Litvínově dne 31.5.2019 
 
       ………………………………………………………………… 

Ing. Eva Rambousková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 


		2019-05-30T11:49:16+0000
	Not specified




