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PiSEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach)

Zadavatel: Mésto Litvinov

Sidlo: nam. Miru 11, 436 91 Litvinov

IC: 002 66 027

DIC: CZ00266027

Osoba opravnéna 3

jednat za zadavatele: Mgr. Milan Stovicek - starosta mésta

Nazev verejné zakazky: Zatepleni 3 objektd ZS a MS Litvinov - Janov — dodateéné prace ¢.1
na c¢ast verejné zakazky: Zatepleni MS Sluni¢ko

Vypracovana zadavatelem na zakladé ustanoveni § 85 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach
(dale jen ,zakon") k vySe uvedené podlimitni vefejné zakazce na dodate¢né stavebni prace zadavané
formou jednaciho Fizeni bez uvefejnéni v souladu s § 34 odst. 7, a zvefejnéné ve Véstniku vefejnych
zakazek pod evidencnim cislem 495899 dne 4.9.2014.

1.1 Predmét verejné zakazky

Jedna se o dodatedné prace na &asti zakazky &.1: Zatepleni MS Sluniko. Byly provedeny
dodatecné stavebni prace vyvolané objektivné nepfedvidatelnymi skute€nostmi: doplnéni tepelné izolace
soklu, povlakové krytiny stfech dle skuteéného stavu, doplnéni vstupnich gumovych rohozi u vSech
Ctyfech hlavnich vstupl do objektu, ukotvenych v ocelovém osazovacim ramu. Dale doSlo ke zméné
vnitinich parapett vlivem koordinace a upfesnéni Sitky vnitfnich parapetd v pobytovych mistnostech, na
zakladé pozadavku uzivatele MS Sluni¢ko, tak aby prekryly kryty radiatord v uréenych pobytovych
mistnostech. Pavodni stavajici vrchni kryty radiatori po dokoné&eni vnitfnich Gprav nevyhovovaly prostupu
tepla od nové umisténych radiatora.

Il Identifikac¢ni udaje vybraného uchazece, odivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky, uvedeni
casti verejné zakazky, ktera ma byt plnéna prostrednictvim subdodavatele

I.1 Identifikacni idaje vybraného uchazece

Cést &.1 — Zatepleni MS Sluni¢ko:

Nazev uchazece: YSSEN - spol. s r.o.

Sidlo/misto podnikani: Dolni Litvinov 5, 436 01 Litvinov
Pravni forma uchazece: s.r.o.

IC: 44566565

DIC: CZ 44566565

Nabidkova cena bez DPH: 115.218,12 K&

Uchaze¢ zajisti subdodavatelsky ¢ast pInéni spocivajici v: ---

1.2 Oduvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky

V priibéhu realizace stavebnich praci na vy$e uvedené zakazce byly zjistény tyto objektivné
nepredvidatelné skute€nosti, které vyvolaly dodatecné stavebni prace. Tyto dodatecné stavebni prace
pfipadné dodate¢né sluzby nebyly obsazeny v pavodnich zadavacich podminkach a jejich potfeba
vznikla v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti, pfedevSim po obnazeni dosud zakrytych
stavebnich konstrukci po zahajeni stavebnich praci. Tyto dodate¢né stavebni prace pfipadné dodate¢né
sluzby jsou zaroven nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci.
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Tyto dodate¢né stavebni prace pfipadné dodatecné sluzby nelze technicky ani ekonomicky oddélit od
plavodni vefejné zakazky, protoze by toto oddéleni zplsobilo zavaznou Ujmu zadavateli, nebo ackoliv je
toto oddéleni technicky ¢i ekonomicky mozné, jsou dodatecné stavebni prace pfipadné dodateéné sluzby
zcela nezbytné pro dokon&eni pfedmétu plvodni vefejné zakazky.

Tyto dodatecné stavebni prace pfipadné dodate¢né sluzby budou zadany témuz dodavateli (zhotoviteli)
puvodni zakazky.

Oddvodnéni ceny: 5 5

Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dilo na vefejnou zakazku ,Zatepleni 3 objektl ZS a MS Litvinov —
Janov, ¢ast €.1 — Zatepleni MS Sluni¢ko” SOD - KT/7900/14. Jedna se o dodatecné prace nad ramec
soupisu praci z této smlouvy o dilo.

Veskeré tyto dodatecné stavebni prace, nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci a vedoucich
ke zdarnému dokonc&eni dila, byly odsouhlaseny autorskym dozorem stavby, technickym dozorem
investora a objednatelem.

1.3 Identifika¢ni tdaje vSech uchazec¢u a jejich nabidkova cena

Tyto dodatecné stavebni prace byly zadany témuz dodavateli (zhotoviteli) plvodni zakazky.

V Litvinové
dne 10.9.2014

Ing. Hana Novakovd - vedouci odboru investic a
regionalniho rozvoje
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