
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov      
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Stavební úpravy komunikací okrsku ul. Vančurova - I. 

etapa 
Druh zadávacího řízení:  zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ 
Systémové č. na profilu zadavatele:  P20V00000001 
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  Z2020-013727 
Zveřejnění ve VVZ:  23.04.2020, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního 

zadávacího řízení 
 
I. Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce související s úpravami místních komunikací  
Litvínově v ulici Vančurova, ulici Josefa Hory a ulici K Loučkám. Dojde zde k vybourání všech 
stávajících povrchů komunikací vč. obrubníků. Nově zbudované komunikace mají kompletní 
skladbu vozovky, plochy pro popelnice, kontejnery a podélná parkovací stání jsou z betonové 
dlažby. Dále bylo řešeno odvodnění do stávajících uličních vpustí zaústěných do kanalizace nebo 
nově štěrbinové žlaby.  
 
II. Údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:     HERKUL a.s. 
Sídlo:     Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 
IČ:      25004638 
 
 
III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11045/20 uzavřené dne 

30.03.2020 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:  
 

8.213.870,30  Kč bez DPH / 9.938.783,07  Kč vč. DPH 
 

 
IV.  V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve 

smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.  
 

• Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11045/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 5.1.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-000158 se týkala provedení 
víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo 
třeba v této souvislosti provést. 
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 21,61 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst, resp. snížení vzhledem k převažujícím méněpracím činil 10,36 % 
původní hodnoty závazku. 

 
 
V Litvínově dne 24.03.2021 
 
       ………………………………………………………………… 

Ing. Lucie Černá 
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
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