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1. Technicka zprava

1.1. Rozsah a stav staveniSt, jeho upravy a oploceni

Stavenit&¢ a plochy Iletapy se vymezi po dohodé sprovozem hibitova TS Litvinov,
stavebnikem méstem Litvinov a dodavatelem stavby na stavebni plochu kolumbéarnich zdi,
skladkovou plochu stavebniho materialu a umisténi stavebnich bunék. Stavba a staveniste
bude ve vystavbé zdi investi¢n€ a Casové d€leno na etapy.

Stavenisté stavebnich etap I1/1, I1/2, 11/3 bude po obvod¢ vZdy oploceno draténym pletivem,
ocelové sloupky s betonovymi patkami. Cast ve sméru ke stavajicim kolumbarnim zdem
Letapy a lipové aleje bude oplocena neprithlednym oplocenim.

1.2. PFijezdy a pFistupy na staveni$té I1. etapy
Staveni§tém kolumbéarnich zdi Il.etapy se rozumi vnitfni plocha louky, kter4 navazuje na

stavajicici realizaci kolumbarnich zdi Letapy, realizaci nové zdéné ohradni zdi a lipovou
alej. Stavenisté bude provozné piistupné ze stavajici makadamové plochy, uzamykatelnou
branou umisténou ve staveni$tnim plotovém ohrazeni, které bylo provedeno s realizaci nove
zdéné ohradni zdi. Plotové ohrazeni je umisténo mezi stavajici hranu betonoveho
hibitovniho plotu u Lomské ul. a hranu nové ohradni zdi. Ohrazeni navazuje ve vng&jsim
tzemi na makadamovou staveni$tni plochu a asfaltovanou plochu vstupniho prostoru
hibitova. Tato plocha je dopravn& pfistupna z prilehlé¢ Lomské ul. Makadamova stavenistni
plocha bude ve vnitinim prostoru hibitova konstruéné rozsifena na skladkové zemi, pro
presuny stavebni techniky a zamé&stnancii dodavatele k izemi stavebnich etap. Makadamova
plocha bude dodavatelem stavby provozné vyuzivana k umisténi staveniStniho materialu,
staveni$tni techniky, staveni§tnich bun&k, mobilniho WC, atd. . Pfedpoklada se, Ze stavebni
material, dovezeny a uloZeny na paletach se jefabovou technikou ptimo piemisti a uloZi na
staveni$ti za oplocenim. Ohradni zed a NN kabel umistény za zdi budou dodavatelem
stavby provozné chranény proti poskozeni.

Stavajici vné&j$i makadamové plochy budou dodavatelem stavby vyuZivany k odstavovani

vozové techniky.

1.3. Trvalé deponie a mezideponie
Trvala deponie z vykopového materialu je jiz zfizena v izemi po odstranénych naletovych
stromech. Mezideponie nebudou zfizovany.

1.4. Sité technické infrastruktury

Do tizemi hibitova je proveden novy primarni rozvod elektro CEZ NN umistény ve vnitinim
prostoru podél nové ohradni zdi. V zadnim prostoru louky a v prostoru alejni komunikace
je proveden historicky drendZni systém a vodovodni rozvod.

1.5. Napojeni staveni$t& na zdroje vody, elektiiny, odvodnéni stavenisté

Dodavatel stavby na vlastni naklady provede stavenitni pfipojeni elektro NN, vody a zajisti
samostatna obchodni uétovatelna mista jako soudast dodavky stavby. Odb&rna mista zajisti
v dohodé se spravou hibitova Techmckyml sluZbami mesta Litvinova.

Do uzemi hibitova je proveden novy primarni rozvod elektro CEZ NN. Pfed zah4jenim
stavebnich praci budou trasy CEZ NN zjistény vypiskanim. Pro stavbu se pfedpoklada bod




napojeni stavby z elektro sloupku provedeného a umisténého v uzemi I.etapy kolumbarnich
zdi. Pro stavbu se pfedpoklada napojemi u stavajiciho stojanu, na hran€ I.etapy.

Pro stavbu se dale pfedpoklada napojeni na vodovodni systém v jizni asti asfaltové plochy
pfedprostoru smuteéni sin€, na zacatku alejni komunikace.

1.6. Upravy z hlediska bezpelnosti a ochrany zdravi tfetich osob
Vizbod B.1.12. aE.1.10.

1.7. Usporiadéni a bezpe¢nost stavenisté z hlediska ochrany verejnveh zdjmii
Dtto 1.6.

1.8. ReXeni zafizenf staveni¥tt

Stavenisté bude po obvod¢€ oploceno, viz. bod 1.1a 1.2

Dodavatel na vlastni naklady provede staveni$tni pfipojeni elektro, vody a zajisti samostatna
obchodni uétovatelna odb&rna mista jako soudast dodavky stavby (pfi zacatku dila a jeho
dokonéeni budou provedeny odelty a vypoétené spotfeby budou dany zhotoviteli stavby
k thrad®). Odb&rna mista si zajisti v dohod¢ se spravcem hibitova Technickymi sluzbami
mésta Litvinova.

Informadlni tabule

Zhotovitel stavby doda a nainstaluje 1 ks tabule, jejiZz navrh bude nejprve odsouhlasen
zastupcem objednatele. Na tabuli bude uveden nazev investora, zhotovitele stavby,
projektanta stavby, nazev stavby, oznadeni stavebniho ufadu a &islo stavebniho povolen,
termin vystavby. Informace na tabuli musi byt chranény pfed povétrnostnimi vlivy. Tabule
bude plastova o rozmérech 1000x700x30-50 mm a bude ptipevnéna na vstupni hibitovni
zed. Po ukonéeni praci bude tabule demontovana. Mimo tuto infotabuli bude na viditelném
misté instalovan 3titek ,,Stavba povolena®, kterou zhotovitel stavby obdrZi od objednatele.

1.9. Popis staveb zarizeni staveni§té vyzadujicich ohl4Seni
Na stavenisti se nebudou vyskytovat zatizeni vyzadujici ohlaSeni.

1.10. Podminky pro providéni stavby z hlediska bezpefnosti a ochrany zdravi
PoZadavky na stavenisté (priloha &1 k na¥izeni viady ¢591/2006 Sb.)

1. PoZadavky na zajistént stavenisté

1. Stavby, pracovisté a zafizeni staveni$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeCeny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, pti dodrzeni nasledujicich zasad:

a) staveni§té v zastavéném uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky
nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni staveni§té se bere ohled na souvisejici prilehlé prostory a
pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné
narusit.

b) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych diivodii ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe¢nost provozu a osob
zaji$téna jinym zpisobem, napfiklad fizenim provozu nebo stiezenim

¢) nepouzivané otvory, prohlubng, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeti padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy . 3 &asti III. bodu 2. nebo
zZasypany.




2. Zhotovitel ur¢i zpisob zabezpedeni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaCeni hranic staveni§té tak, aby byly zfeteln€ rozeznatelné i za sniZené
viditelnosti, a stanovi lhiuty Kontrol tohoto zabezpeleni. Zakaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznafen bezpecnostni znackou na vSech vstupech a na
piistupovych komunikacich, které k nim vedou.

3. Vjezdy na staveni§t& pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znatkami, provad€jicimi
mistni upravu provozu vozidel na staveni§ti. Zékaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam
musi byt vyznalen bezpetnostni znaCkou na viech vjezdech a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

4, Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych
provozovateli t&chto vedeni, staveb nebo zatizeni a béhem provadéni praci je dodrzuje.

5. Po celou dobu provadéni praci na staveniSti musi byt zajiStén bezpecny stav pracovist’ a
dopravnich komunikaci; poZadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni pfedpis.

6. Pfistup na jakoukoli plochu, ktera neni dostate¢né inosné, je povolen pouze, pokud je
vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajiSt€éno bezpecné provedeni
prace, poptipadé umoznén bezpecny pohyb po této plose.

7. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pti doprav€ a manipulaci na staveniSti
nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na staveniSti, popfipadé
jeho bezprosttedni blizkosti.

11 Zarizeni pro rozvod energie

1. Docasna zafizeni pro rozvod energie na staveni§ti musi byt navrZena, provedena a
pouzivana takovym zpisobem, aby nebyla zdrojem nebezpeti vzniku poZaru nebo vybuchu;
fyzické osoby musi byt dostate¢né chranény pfed nebezpefim urazu elektrickym proudem.
Navrh, provedeni a volba dogasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi
odpovidat druhu a vykonu rozvadeéné energie, podminkam vné&jSich vlivii a odborné
zpusobilosti fyzickych osob, které maji pfistup k souCastem zafizeni. Rozvody energie,
existujici pfed zfizenim staveni§t€, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné
oznaceny.

2. Docasna elektricka zafizeni na staveniSti musi spliiovat normové poZadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznaen a
zabezpelen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny
fyzické osoby zdrZujici se na staveniSti. Pokud se na staveniSti nepracuje, musi byt
elektricka zafizeni, ktera nemusi zustat z provoznich diivodii zapnuta, odpojena a
zabezpedena proti neopravnéné manipulaci.

1Il. PoZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti
1. Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vysce nebo hloubce musi byt pevna a
stabilni s ohledem na

a) pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji,

b) maximalni zatiZeni, které se miize vyskytnout, a jeho rozloZeni,

¢) povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.




2. Nejsou-li podpéry nebo jiné soudasti pracovist’ dostatecné stabilni samy o sobé, je tfeba
stabilitu zajistit vhodnym a bezpeénym ukotvenim, aby se vyloulil neZidouci nebo
samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho Casti.

3. Zhotovitel zaji$t'uje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplisobem a v intervalech
stanovenych v priivodni dokumentaci, vZdy vSak po zmén& polohy a po mimoifadnych
udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

4. Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle ptilohy & 3 &asti I a podle pokynii
vyrobce a v souladu s poZadavky zvla$tnich pravnich predpisii a poZadavky na organizaci
prace a pracovnich postupl stanovenymi v piiloze ¢. 3 tak, aby nevzniklo nebezpeci
ohroZeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho prostiedi.

5. Zhotovitel pierusi praci, jakmile by jeji dal§i pokratovani vedlo k ohroZeni Zivoti nebo
zdravi fyzickych osob na staveniiti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohroZeni majetku nebo
Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych povétmostnich vlivii, nevyhovujiciho technického
stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych nepfedvidatelnych
okolnosti. Diivody pro pferuseni prace posoudi a o pferuseni prace rozhodne fyzicka osoba
povetend zhotovitelem.

6. P preruSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané
bezpetnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatienich.

7. Dojde-li v pribshu praci ke zmén& povétrnostni situace nebo geologickych,
hydrogeologickych, poptipadé provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpenost prace zejména pii pouzivani a provozu stroji, zajisti zhotovitel bez zbytecného
odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupi tak, aby byla zajiSt¢na
bezpeénost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postupi
zhotovitel neprodlené seznami pfislusné fyzické osoby.

8. V mistech s nebezpe&im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vySky nebo do
hloubky zajisfuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené
byly seznameny s pravidly dorozumivani pro piipad nehody a stanovi ucinnou formu
dohledu pro potiebu véasného poskytnuti prvni pomoci.

BliZ§i min. pofadavky na bezpeénost a ochranu zdravi p¥i provezu a poufivdni strojiu a
ndiadi na stavenisti (piiloha &2 k narizeni viddy ¢.591/2006 Sb.)

L Obecné poZadavky na obsluhu stroji

1. Pfed pouZitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami majicimi vliv na bezpe&nost prace, jimiZ jsou zejména inosnost pidy, piejezdi
a mostli, sklony pojezdové roviny, uloZeni podzemnich vedeni technického vybaveni,
poptipadé jinych podzemnich piekaZek, umisténi nadzemnich vedeni a pfekazek.

2. Pfi provozu stroje obsluha zajit'uje stabilitu stroje v priib&hu vSech pracovnich Cinnosti
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tdhly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny
v souladu s navodem k pouZivani a zajistény proti zaboteni, posunuti nebo uvolnéni.

3. Pokud je u stroje pfedepsano zvlaStni vystrazné signalizaéni zafizeni, je signalizovano
uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraZznym signalem. Po
vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu aZ tehdy, kdyZ viechny ohroZené fyzicke
osoby opustily ohroZeny prostor; neni-li v priivodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je
prostor ohrozeny &innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni




zvétSenym o 2 m. Na nepiehlednych pracoviStich smi byt stroj uveden do provozu az po
uplynuti doby postacujici k opusténi ohroZeného prostoru viemi fyzickymi osobami.

4. Pokud je stroj pouZivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlaStim vystraznym
svétlem oranZové barvy, fidi se jeho Cinnost zvlaStnimi pravnimi predpisy

5. PHi poutiti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v souladu
s podminkami stanovenymi podle zvlatnich pravnich pfedpisti, dohled a podle okolnosti téz
bezpe&nost provozu na pozemnich komunikacich zaji$tuje dostateCnym poctem zpiisobilych
fyzickych osob, které pii této innosti uZivaji jako osobni ochranny pracovni prostiedek
vystrazny od&v s vysokou viditelnosti. Pfi oznaceni pfekaZzky provozu na pozemnich
komunikacich se fidi ustanovenimi zvlastnich pravnich pfedpisi.

6. Stroje, pfi jejichZ Cinnosti vznikaji vibrace, 1ze pouZivat jen takovym zpiisobem a na
takovych staveni$tich, kde nehrozi nebezpefné pfenaleni vibraci piisobicich Skody na
blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, apod.

11. Stroje pro zemmi prdce
1. Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni Cinnost v takové vzdalenosti od okraje svahl a
vykopii, aby s ohledem na tinosnost pidy nedo$lo k jeho zficeni. Pokud tato vzdalenost neni
stanovena v technologickém postupu, stanovi ji zhotovitelem povéfena fyzicka osoba pred
zahajenim praci.
2. Pii pouZiti vice strojii na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdalenost,
aby nedoslo ke vzajemnému ohroZeni provozu stroji.
3. Pfi nakladani materidlu na dopravni prostfedek lze manipulovat s pracovnim zafizenim
stroje pouze nad loznou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenaraZelo. Nelze-li se
pfi nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho
prostfedku je nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdrZzovaly Zadné fyzické
osoby. LoZnou plochu je nutno nakladat rovnoméme.
4. Pti jizd€ stroje s nalozenym materidlem je pracovni zafizeni ustaveno, ptipadn¢ zajidt€no
v pfepravai poloze tak, aby nedoslo k nebezpedné ztraté stability stroje a omezeni vyhledu
obsluhy.
5. Obsluha stroje neopousti své misto, aniZ by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na
zem, popiipadé na podlozku na zemi nebo umisténo v predepsané piepravni poloze a
zajisténo v souladu s navodem k pouZivani.
6. Pfi hrnuti horniny dozerem nepiesahuje biit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo
vykopu; to neplati pti zahrnovani vykopu.
7. Vyloznik lanovych rypadel je pfestavovan jen s nezatiZenym pracovnim zafizenim,
nestanovi-li vyrobce v navodu k pouzivani jinak.
8. Neni-li v navodu k pouzivani stanoveno jinak, neni pfi provozu stroji dovoleno

a) roztloukat horninu dnem lopaty

b) urovnavat terén otaCenim lopaty
9. Lopata stroje smi byt &i$téna jen pfi vypnutém motoru stroje a na mist€, kde nehrozi
sesuv zeminy.
10. Pfi pouziti pfidavného zdvihaciho zafizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati vedle
podminek stanovenych vyrobcem pfiméfené i poZadavky na bezpeny provoz a pouZivani
zafizeni pro zdvihani a pfemistovani zavé€3enych bfemen.




11. Pfed zahajenim zemnich praci se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou
fyzickou osobou nezbytna opatieni k tomu, aby stroj nenarazil radlici na vyCnivajici pevné
prekazky, jako jsou kameny, pafezy nebo silné kofeny, které je nutno pfedem odstranit,
narusit, poptipadé viditeln& oznalit. Zafizeni technického vybaveni, napfiklad pozarni
hydranty, uzavéry vody a plynu nebo kanalizatni poklopy, je nutno zabezpeCit tak, aby
nedoslo k jejich poSkozeni.

12. Je-li skrejpr v pohybu, nesmi se v jeho nebezpeném pracovnim prostoru pied strojem
ve sméru jeho jizdy zdrzovat zadné fyzické osoby.

13. Neni dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahacC a piechazet pies

jakoukoli ¢ast tazeného skrejpru.

14. Pfi pfesunu naloZeného i prazdného skrejpru musi byt korba vZdy zvednuta a uzaviena.

111. Michacky

1. Pfed uvedenim do provozu musi byt michacka fadné ustavena a zajiSt€na v horizontalni
poloze.

2. Michac¢ka smi byt pIn€na pouze pti rotujicim bubnu.

3. Pii ruénim vhazovéani sloZzek smési do michacky lopatou je zakazano zasahovat do
rotujiciho bubnu.

4. Buben michatky neni dovoleno &istit za chodu nafadim nebo predméty drzenymi v ruce.
Konce ru¢niho natfadi nesmi byt vkladany do rotujiciho bubnu.

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroZeného pohybem nasypného koSe. Pifi opravach,
udrZbé a Cisténi michadek vybavenych nasypnym koSem je dovoleno vstoupit pod ko3 jen
tehdy, je-li ko§ bezpe&né mechanicky zajistén v horni poloze fetézem, hakem, vzpérou nebo
jinym ochrannym prostfedkem.

6. Vstupovat na konstrukci michacky se smi jen tehdy, je-li stroj odpojen od pfivodu
elektrické energie.

V. Dopravni prostredky pro prepravu betonovych a jinych smési

1. Pied jizdou, zejména po ukonleni plnéni nebo vyprazdilovani pfepravniho zafizeni,
zkontroluje fidi¢ dopravniho prostfedku, dale jen vozidla, zajisténi vysypného zafizeni v
piepravni poloze, poptipadé je v této poloze v souladu s navodem k pouZzivani zajisti.

2. Pii piejimce a pfi ukladani smési musi byt vozidlo umisténo na pfehledném a dostatecné
unosném mist& bez pfekazek zt€zujicich manipulaci a potfebnou vizualni kontrolu.

VI. Cerpadla smési a strojni omitacky

1. Potrubi, hadice, dopravniky, skluzné a vibraéni Zlaby a jind zafizeni pro dopravu
betonové sm&si musi byt vedeny a zajistény tak, aby nezpisobily pietizeni nebo nadmérmé
namahani napiiklad leSeni, bednéni, stény vykopu nebo konstruk&nich &asti stavby.

2. Viko tlakové nadoby nelze otvirat, pokud nebyl pietlak uvnitf nadoby zruSen podle
navodu k pouzivani, naptiklad odvzdusfiovacim ventilem.

3. Vyusténi potrubi na Cerpani smési musi byt spolehlivé zajiSt€no tak, aby riziko zranéni
fyzickych osob nasledkem jeho nenadalého pohybu vlivem dynamickych ucinki
dopravované smé&si bylo minimalizovéano.




VIII. Mechanické lopaty

1. Povrch terénu, poptipadé konstrukce, po kterém jsou sypké hmoty ptihrnovany
mechanickou lopatou, musi byt upraven tak, aby nemohlo dojit k zachyceni lopaty o
nerovnosti, pevné prekazky nebo vetsi pfedmeéty.

2. Spojeni tazného lana lopaty s navijecim zafizenim musi byt zajiSt€no pojistkou proti
pietiZzeni.

3. Piemistovani prazdné lopaty do zab&ru provadi obsluha jen jejim taZzenim nikoliv
tladenim nebo pfendlenim pied sebou.

4. Pfi provozu stroje se nikdo nezdrZuje v prostoru mezi navijakem a lopatou. Obsluha dba,
aby se na tazném lan& nevytvotila smy&ka, a lopatu v zabéru pfidrzuje obéma rukama. PHi
odebirani sypkych hmot musi byt provedeno opatieni k zabranéni zasypani obsluhy lopaty.
5. Spojovani tazného lana uzly neni dovoleno. Spojeni lana v mist€ uchyceni lopaty musi
byt provedeno spolehlivé minimalné dvéma lanovymi spojkami.

IX_ Vibratory

1. Délka pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a ¢asti vibratoru, kterd je drZena v
ruce nebo je ruéné provozovana, musi byt nejméné 10 m. TotéZ plati o délce pohyblivého
ptivodu mezi napajeci jednotkou a motorovou jednotkou, jestlize motorova jednotka je mezi
napajeci jednotkou a &asti vibratoru drzenou v ruce.

2. Ponofeni vibra¢ni hlavice ponorného vibratoru a jeji vytaZeni ze zhutiiovaného betonu se
provadi jen za chodu vibratoru. Ohebny hiidel vibratoru nesmi byt ohyban v oblouku o
men§im polomé&ru, neZ je stanoveno v navodu k pouZivani.

XIV. Spoleénd ustanoveni o zabezpeceni strojii pri preruseni a ukonceni prdce

1. Obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zji§téné v priib&hu
ptedchoziho provozu nebo pouZivani stroje a s pfipadnymi zavadami je fadn€ seznamena i
stfidajici obsluha.

2. Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonceni prace zajiStén v souladu s
navodem k pouzivani, napfiklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym na zem
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pferuseni prace musi byt stroj zajistén proti samovolnému pohybu alespofi zabrzdénim
parkovaci brzdy nebo pracovnim zafizenim spudténym na zem.

3. Po ukon&eni prace a pfi jejim pferuSeni musi byt proti samovolnému pohybu zajist€no i
pracovni zafizeni stroje jeho spu$ténim na zem nebo umisténim do pfepravni polohy, ve
které se zajisti v souladu s navodem k pouZivani.

4. Obsluha stroje, ktera se hodla vzdalit od stroje tak, Ze nemtiZe v ptipad€ potieby okamzité
zasahnout, udini v souladu s navodem k pouZivani opatfeni, ktera zabrani samovolnému
spusténi stroje a jeho neopravnénému uZiti jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknuti
kabiny a vyjmuti klice ze spinaci skfitiky nebo uzamknuti ovladani stroje.

5. Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovi§té, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni
ohroZena stabilita stroje a kde stroj neni ohroZen padajicimi pfedméty ani Cinnosti
provadénou v jeho okoli.



XV. P¥eprava stroji

1. Pfeprava, nakladani, skladani, zaji$téni a upevnéni stroje nebo jeho pracovniho zafizeni se
provadi podle pokynii a postupti uvedenych v navodu k pouzivani. Neni-li postup pfi
piepravé stroje a jeho pracovniho zafizeni uveden v navodu k pouZivani, stanovi jej
zhotovitel v mistnim provoznim bezpe€nostnim predpise.

2. P¥i nakladani, skladani a pfepravé stroje na loZzné plose dopravniho prostfedku, jakoz i pfi
vledeni stroje a jeho pfipojovani a odpojovani od tazné¢ho vozidla, musi byt dodrzeny
poZadavky zvlastniho pravniho pfedpisu a dale uvedené blizsi pozadavky.

3. Pii pfepravé stroje na loZn¢ ploSe dopravniho prostfedku se v kabin€ pfepravovaného
stroje, na stroji ani na loZné ploe dopravniho prostfedku nezdrzuji fyzické osoby, pokud
neni v navodech k pouZivani stanoveno jinak.

4. Pfi pfepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku jsou pracovni zafizeni,
popfipad¢ jina pohybliva zatfizeni zajisténa v pfepravni poloze podle navodu k pouzivani a
spolu se strojem upevnéna a mechanicky zajiSté€na proti podélnému i bo¢nimu posuvu a
proti prevrzeni, popiipadé¢ na loZné ploSe dopravniho prostiedku uloZena a upevnéna
samostatné.

5. Dopravni prostfedek musi byt pfi nakladani a skladani stroje postaven na pevném
podkladu, bezpetné zabrzdén a mechanicky zajiitén proti neZadoucimu pohybu.

6. Pti najizdéni stroje na loZznou plochu dopravniho prostiedku a sjiZd€ni zni se vSechny
fyzické osoby s vyjimkou obsluhy stroje vzdali z prostoru, v némZ by mohly byt ohroZeny
pfi padu nebo pievrZeni stroje, pfetrzeni tazného lana nebo jin€ nehodg.

7. Fyzicka osoba, navadgjici stroj na dopravni prostiedek, stoji vzdy mimo stroj i mimo
dopravni prostfedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najizdéni a sjiZdéni stroje.
8. Pfi pfepravé stroje po vlastni ose musi byt jeho pracovni zafizeni, popfipad€ jina
pohybliva zatizeni, zaji§t€na v ptepravni poloze podle ndvodu k pouzivéni.

9. Pfipojny stroj musi byt pii pfipojovani k taZnému vozidlu bezpetné zabrzdén a
mechanicky zaji§tén proti nezadoucimu pohybu. Pfi pfipojovani pfipojného stroje, jehoz
maximalni pfipustnd hmotnost nepfevysuje 750 kg, se smi najizdét pfipojnym strojem na
tazné vozidlo, pokud jsou provedena opatfeni k ochran€¢ zdravi pfi ruéni manipulaci
s bfemeny.

10. Ridi¢ taného vozidla zacouva na doraz zavésného zatizeni a umozni fyzické osobg,
ktera pfipojovani provadi, provést vechny nezbytné manipulace se zav€snym zafizenim
stroje teprve na pokyn naleZzité¢ poudené navad&jici fyzické osoby. Po dorazu je tazné
vozidlo zabrzdéno.

PoZadavky na organizaci prdce a pracovni postupy (piiloha & 3 k naFizeni viddy ¢
591/2006 S8b.)

L Skladovdni a manipulace s materidlem

1. Bezpetny pfisun a odb&r materialu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material
musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve
které bude zabudovan do stavby.

2. Zatizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou op&rné nebo stabilizacni konstrukce, musi byt
feSena tak, aby umoZziiovala skladovani, odebirani nebo dopliiovani prvki a dilcti v souladu




s privodni dokumentaci bez nebezpedi jejich poSkozeni. Mista urena k vazani, odv€Sovani
a manipulaci s materialem musi byt bezpe&né piistupna.

3. Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych
materiald, rozméry a unosnost skladovacich ploch véetn€ dopravnich komunikaci musi
odpovidat rozmériim a hmotnosti skladované¢ho materidlu a pouZitych strojil.

4. Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zaji§t€na jeho stabilita a
nedochazelo k jeho poskozeni. PodloZkami, zardZkami, op&rami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajiStény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfiklad pfevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

5. Prvky, které na sebe pfi skladovani t€sn€¢ doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné
uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vZdy vzajemné proloZeny podklady.
Jako podkladi neni dovoleno pouZivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dveéma nebo
vice prvky volné€ poloZenymi na sebe.

6. Sypké hmoty mohou byt pfi pln€ mechanizovaném zpisobu ukladani a odbéru
skladovany do jakékoli vy$ky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni pievisi.
Vytvoti-li se st&na, upravi se odbér tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho
dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

7. Pfi ru¢nim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navreny do vySky nejvySe 2 m.
Pokud je nezbytné odebirat je ru¢ng, popiipadé mechanickou lopatou z hromad vySSich nez
2 metry, upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vyska stény nepifesahla 1,5 m.

8. Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznacena bezpecnostni znaCkou se
zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob. Fyzické osoby, které zabezpecuji provadéni
odbéru, se nesméji zdrzovat v ohroZeném prostoru mista odb&ru.

9. Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vy3ky nejvyse 1,5 m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vySky nejvySe 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajiStény
napfiklad op&rami nebo st&€nami, musi byt pytle uloZeny v bezpeéném sklonu a vazbg tak,
aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

10. Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro plné&ni
poptipadé vyprazdiiovani byl nahofe. Oteviené nadrZze musi byt zajiStény proti padu
fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany naleZato, musi
byt zajistény proti rozvaleni. Pii skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi
sebou proloZzeny podklady, pokud sudy, barely a podobné nadoby nejsou ulozeny v
konstrukcich zaji§t'ujicich jejich stabilitu.

11. Nebezpetné chemické latky a chemické ptipravky musi byt skladovany v obalech s
oznalenim druhu a zpisobu skladovani, ktery urluje vyrobce, a oznaCeny v souladu s
pozadavky zvlaStnich pravnich piedpist.

12. Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvyse do vysky
2 m pti zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt
zajistény proti rozvaleni.

13. Prvky a dilce pravidelnych tvari mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru
ukladany nejvyse viak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni
prekrocena inosnost podloZi a Ze je zajiSténa bezpetna manipulace s nimi.

14, Upinani a odepinani prvkii, dilci a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z
bezpetnych podlah tak, Ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5



m. Upinani a odepinani prvky, dilch a sestav ze Zebfikd lze provadét pouze podie
stanoveného technologického postupu.

15. S odpady je nutno nakladat v souladu s poZadavky stanovenymi zvlaStnim pravnim
piedpisem.

1I. Piprava pfed zahdjenim zemnich praci

1. Na zaklad& udajt uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vyty&eny trasy technicke
infrastruktury, zejména energetickych a komunikaénich vedeni, vodovodni a stokové sité, v
mistg jejich stfetu se stavbou, poptipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se
na stavenisti.

2. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt ureno rozmisténi stavebnich vykopii a jam a
jejich rozméry a uréeny zpiisoby t&Zeni zeminy, zajisténi st€n vykopii proti sesuti, zejména
druh paZeni a sklony svahii vykopt, zabezpeceni okolnich staveb ohroZenych provadénim
zemnich praci odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven zpiisob a rozsah opatfeni
k zabran&ni ptitoku vody na staveniSte.

3. Pted zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaeny polohové, popfipadé téZ
vyskové, trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni,
podle zvlastniho pravniho pfedpisu a jinych podzemnich piekazek.

4. S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou uloZeni v
obvodu staveni$té, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v
t&chto pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné sezndmeny obsluhy stroji a
ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadeét.

5. Pfi odstrafiovani poruch pfi havariich, pfi jednoduchych ru¢nich pracich, uréi fyzicka
osoba povéfena zhotovitelem pted zahdjenim praci zplisob zajiSténi technicke infrastruktury
a opatieni k zaji§téni bezpecnosti prace.

111, Zajisténi vykopovych praci

1. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

2. Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeny sestup a vystup
pomoci Zebfiki, schodii nebo Sikmych ramp. Povrch §ikmych ramp o sklonu v&tSim nez 1 :
5 musi byt upraven proti uklouznuti naleZit& upevnénymi ptiénymi liftami nebo zaraZkami.

1V. Provddéni vykopovych praci

1. Pted prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuseni prace delSim nez 24
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povéfena stav stén vykopu, paZeni a pfistupi;
hrozi-li ve vykopu nebezpeéi vyskytu nebezpetnych par nebo plynd, zajisti méfeni jejich
koncentrace.

2. V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, 1ze
provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo
provozovateli podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s t€mito
podminkami, nezbytna opatfeni zabraiiujici nebezpeénému pfibliZzeni fyzickych osob nebo
stroji k témto vedenim, popiipad€ stavbam nebo zafizenim.

3. Pouziti stroji nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemnich vedent,
poptipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s




provozovatelem, popfipad¢ vlastnikem vedeni, pokud podminky pouZiti t€chto stroji a
naradi nejsou obsazeny v podminkach podle bodu 2.
4. Zhotovitel pti provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotéena podzemni vedeni
technického vybaveni, dodrzuje zejména tato opatieni:

a) vedeni, kterd mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nalezité

zajisténa
b) obnaZené potrubni vedeni ve stén& vykopu je ihned zaji¥fovano proti prihybu,
vybodeni nebo rozpojeni

5. Pii provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohroZeném prostoru, zejména
pfi soub&Zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani
vykopu nebo pfi piepravé materialu do vykopu a z vykopu. Neni-li v priivodni dokumentaci
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny ¢innosti stroje vymezen maximalnim dosahem
jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.
6. Nema-li obsluha stroje pti soub&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na
jednom pracovnim zéb&ru dostateény vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru,
nepokracuje v praci se strojem.
7. Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak,
aby se vzajemné neohroZovaly.
8. Vé&tsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrZzné materidly ve sténach
vykopt, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlen¢ zajistény proti
uvolnéni nebo odstranény. Nahromadénd zemina, spadly material a neZadouci piekazky
musi byt z vykopu odstratiovany bez zbyteéného odkladu.
9. Pfi zjiSté€ni nebezpetnych piedmétli, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu
pferu$ena aZz do doby odstranéni nebo zajisténi t€chto pfedméti.
10. Po dobu pferuseni vykopovych praci zhotovitel zajist'uje pravidelnou odbornou kontrolu
a nezbytnou udrzbu zabran poptipad€ zabradli, pazeni, lavek, piechodd, piejezdd,
bezpeCnostnich znaCek, znaCeni a signall, popiipad€ dalSich zafizeni zajiSt'ujicich
bezpecnost fyzickych osob u vykopi.
11. Mechanické zhutdovani zeminy pomoci valcli, péchti nebo jinych zhuttiovacich
prostiedkii musi byt provadéno tak, aby nedoSlo k ohroZeni stability stén vykopl ani
sousednich staveb.

V. Zajisténi stability stén vWkopit

1. Stény vykopu musi byt zaji§t€ny proti sesuti.

2. Svislé boc¢ni stény ruén€ kopanych vykopi musi byt zajiSt€ény paZenim pii hloubce
vykopu veétsi nez 1,3 m v zastavéném tGzemi a 1,5 m v nezastavéném uzemi. V zeminach
nesoudrZnych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno
pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopii zabezpefeny podle stanovencho
technologického postupu i pfi hloubkach menSich, nezZ je stanoveno ve vét€ prvni.

3. PaZeni stén vykopu musi byt navrZeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak
zeminy a zajiSfovalo tak bezpeCnost fyzickych osob ve vykopech, zabréanilo poklesu
okolniho terénu a sesouvani st¢n vykopu, poptipadé vyloucilo nebezpeli ohroZzeni stability
staveb v sousedstvi vykopu.

4. Do strojem vyhloubenych nezapaZenych vykopi se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti ochrannym ramem, bezpetnostni kleci, rozpémou konstrukei




nebo jinou technickou konstrukci. Strojn¢ hloubené piikopy a jamy se svislymi
nezajisténymi sténami, do kterych nebudou v souladu s technologickym postupem vstupovat
fyzické osoby, 1ze ponechat nezapazené po dobu stanovenou technologickym postupem.

5. Nejmensi svétla Sitka vykopt se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, Cini
0,8 m.

6. Pfi ruénim odstrafiovani paZeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za souCasného
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajidt€na bezpecnost prace.

7. Hrozi-li pti pfepaZzovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpeti sesuti st€én vykopu nebo
poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt paZeni ponechano v potfebné vySce ve vykopu.

VII. Zvlastni poZadavky na zemni prdce ovlivnéné zmrzlou zeminou

1. Zpiisob t&€Zby, dopravy a pfipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel v
technologickém postupu tak, aby byla zajiSt€éna bezpecnost fyzickych osob a ochrana
dotéenych podzemnich siti technického vybaveni uzemi.

2. Prostor, v némz se provadi rozmrazovani a kde by mohlo v jeho dusledku vzniknout
nebezpedi popaleni nebo propadnuti fyzickych osob, musi byt zfeteln€ vymezen.

VIII. Rucni preprava zemin

1. Konstrukce pracovni ploSiny pro doCasné uloZeni vykopané zeminy musi byt upevnéna
tak, aby neohroZovala bezpetnost fyzickych osob a stabilitu paZeni nebo stény vykopu. Na
Casti paZeni 1ze uvedenou plosinu pfipeviiovat pouze tehdy, je-li paZeni k tomuto ucelu
ptizplisobeno.

2. Pro pfepravu zeminy koleCkem musi byt ziizena dostateCné€ Siroké a unosné komunikace
ve sklonu nejvyse 1 : 5, bez prudkych ptechodl; jeji povrch nesmi byt kluzky a podle
okolnosti musi byt zpevnén.

3. Piepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubsiho nez 1,5 m koletkem, musi byt pfi
okraji vykopu zfizena pevna zardzka zabrailujici sjeti koletka do vykopu. Vyzaduje-li
manipulace s koleCkem odstranéni Casti zabradli, postupuje se podle zvi&Stniho pravniho
piedpisu.

IX. Betondrské prdce a prdce souvisejici

IX.1 Bednéni

1. Bednéni musi byt té€sné, inosné a prostorové tuhé. Bednéni musi byt v kazdém stadiu
montaze i demontaZe zaji§t¢no proti padu jeho prvki a &asti. Pfi jeho montazi, demontézi a
pouzivani se postupuje v souladu s priivodni dokumentaci vyrobce a s ohledem na bezpecny
piistup a zajisténi proti padu fyzickych osob. Podpémé konstrukce bednéni, jako jsou stojky
a ramové podpéry, musi mit dostateCnou nosnost a byt uhlopti¢né ztuzeny v podéiné,
piicné i vodorovné rovin€.

2. Podpérné konstrukce musi byt navrZeny a montovany tak, aby je bylo mozZno pfi
odbediiovani postupné odstratfiovat a uvolitovat bez nebezpeci.

3. Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym vypottem s
vyjimkou prvki bez konstrukéniho rizika.

4. Pfed zahajenim betonafskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho &asti, zejména
podpéry, fadn& prohlédnuty a zjisténé zavady odstranény. O piedani a pfevzeti hotové
konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzicka osoba pové&fena zhotovitelem k fizeni
betonatskych praci pisemny zdznam.




1X.2 Preprava a ukladadni betonové smési

1. Pti pfecerpavani betonové smési do prepravnikii nebo zasobnikt a pfi jejim ukladani do
konstrukce je nutno pracovat z bezpeénych pracovnich podlah poptipade plosin, aby byla
zajisténa ochrana fyzickych osob zejména proti padu z vySky nebo do hloubky, proti
zavaleni a zaliti betonovou smési. Nelze-li takova mista zfidit, zajisti zhotovitel ochranu
fyzickych osob jinymi prostfedky stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni
ochranné pracovni prostiedky proti padu nebo ochranny kos.

2. Pro pfistup a pro ru¢ni pfepravu betonové smési musi byt vybudovany bezpecné
ptistupové komunikace, naptiklad pracovni nebo ptistupova leSeni popiipad€ podlahy tak,
aby byla vyloucena chiize fyzickych osob bezprostfedné po uloZené vyztuZi.

3. Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpémé konstrukce bednéni v pribé¢hu
betonaZe. Zjist¢né zavady musi byt bezodkladn€ odstrafiovany.

4. Dopravuje-li se betonova smés do mista ukladani ¢erpadlem, zhotovitel stanovi a zajisti
zpiisob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici ukladani a obsluhou Cerpadla.

IX 3 Odbedrnovani

1. Soucasti bednéni se bezprostiedné po odbednéni ukladaji na uréend mista tak, aby nebyly
zdrojem nebezpedi urazu a nepfetézovaly konstrukci.

IX.5 Prace Zelezarské

1. Prostory, stroje, ptipravky a jina zafizeni pro vyrobu armatury musi byt usporadany tak,
aby fyzické osoby nebyly ohroZeny pohybem materialu a jeho ukladanim.

2. Pti stiihani n€kolika prutii sou¢asn¢ musi byt pruty zajistény v pevné poloze konstrukci
stroje nebo vhodnymi pfipravky.

3. Pii stiithani a ohybani prutl nesmi byt stroj piet€Zovan. Pruty musi byt upevnény nebo
zajistény tak, aby nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

X Zednicke prdce

1. Stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty se na stavenis$ti umistuji tak, aby pfi
provozu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

2. Pfi strojnim Cerpani malty musi byt zabezpefen U¢inny zplsob dorozumivani mezi
fyzickou osobou provadéjici nanaseni (ukladani) malty a obsluhou erpadia.

3. Material ptipraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro praci zlstal volny pracovni
prostor $iroky nejméne 0,6 m.

4. K dopravé materidlu lze pouZivat pomocné skluzové Zlaby, pokud jsou umistény a
zabezpeleny tak, aby pfepravou materialu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

5. Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to ani pii
provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani roha.

6. Osazovani konstrukci, pfedmétii a technologickych zafizeni do zdiva musi byt z hlediska
stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o pfedméty malé hmotnosti,
které stabilitu zdiva zjevné nemohou narusit. Osazené pfedméty musi byt pfipevnény nebo
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

1.11. Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Dtto B.1.12




1.12. Orientaéni lhiity vystavby
Lhiity vystavby budou upiesnény pied realizaci Il.etapy.

Dodavatel stavby bude vést o stavbé zdznamy praci ve stavebnim deniku.
Kontrolni dny budou provadény min. 2x za mésic za ucasti investora, dodavatele, spravce
hitbitova a projektanta.
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