

Dokumentace bouracích prací  
Dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

## **F.1 HARMONOGRAM**

Stavba	:	„Demolice bytových domů č. p. 238-246 a č. p. 277-282, Litvínov, Janov“
Objekt / soubor	:	<b>SO02 – Demolice BD č. p. 277-282</b>
Investor	:	Město Litvínov MěÚ Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
Objednatel	:	Město Litvínov MěÚ Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
Generální projektant	:	AWT REKULTIVACE a.s. Dělnická 41/884, 73565 Havířov- Prostřední Suchá
Číslo zakázky	:	18A049
Projektový manažer	:	Ing. Jana Kalužíková
Zodpovědná osoba	:	
HIP	:	
Hlavní statik	:	
Inženýrská činnost	:	Ing. Jana Kalužíková
Zhotovitel projekt. části	:	AWT REKULTIVACE a.s. Dělnická 41/884, 73565 Havířov- Prostřední Suchá
Vypracoval	:Ing. Jan Kolář	Datum : 07/2019
Kontroloval	:Ing. Jana Kalužíková	Počet stran :
Schválil	:	A. č. souboru:

## Harmonogram

Pracovní činnost	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc				8. měsíc				9. měsíc			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Příprava - zhotovitel	■	■	■	■	■	■	■	■																												
Zařízení staveniště							■	■																												
Vyklizení objektu									■	■																										
Demolice objektu - azbest											■	■	■																							
Demolice objektu													■	■	■	■	■	■	■	■																
Odvoz suti															■	■	■	■	■	■	■															
Zásyp jam																			■	■	■	■														
Odstranění mechanických ochran																					■	■														
Doplnění obrubníků, oprava chodníků																						■	■	■												
Zatravnění, náhradní výsadba																							■	■	■											
Legislativní činnost k ukončení činnosti																											■	■	■							