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Stavba:  

Revitalizace Janovského potoka a mostků 
SO 02 , SO 03 , SO 04 

 
Místo stavby : Litvínov, ul.Loupnická a Mlýnská 

Investor : Město Litvínov  Nám.Míru 11, Litvínov 436 01 

Stupeň projektu : DPS 
 

 

 

 

 

 Technická  zpráva 
 

 

OBSAH :    

         
a)  informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 
b) významné sítě technické infrastruktury, 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                   

Zpracoval :   Ladislav Dobiáš                                 …………… ........... 
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a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 
 
Stavební úpravy budou realizovány ve volném prostranství,  tak i  v oplocené části. Objekty i 
pozemky v ul. Loupnická i Mlýnská, jsou buď ve vlastnictví investora , nebo ve vlastnictví 3 osob se 
kterými je uzavřena realizační smlouva. Stávající objekty dvou propustků v ul.Loupnická a jednoho 
mostku v ul.Mlýnská jsou plně využívány. Před zahájením vlastních prací , budou vytýčena všechna 
podzemní vedení jejich správci. 

 
Stavba vyžaduje kácení vzrostlé zeleně a to stávajícího javoru s obvodem 130cm 
Stavba nevyžaduje zábor lesního a zemědělského půdního fondu.  
 

Pozemky dotčené stavební úpravou  : 
 

 p.p.č.1058/1, 740, 741, 735/1, 1018/3, 1018/5, 745/6, 745/5, 742/1, 745/2 v ul.Loupnická 
 

 p.p.č. 1048/3  v ul.Mlýnská 
 
 
Plocha vyčleněná pro umístění ZS, tzn. stavební dvůr investora, bude sloužit i  pro nakládání a 
dopravu suti a nových materiálů. Plocha je oplocená a na této ploše budou umístěny skládky 
materiálu.  
Materiál z demolic bude odvezen podle druhu na vhodnou skládku ve Střimicích nebo Celio u Kopist. 
Materiál vhodný k recyklaci bude odvezen do sběrných surovin. 
 
 
 
b) významné sítě technické infrastruktury, 
 
v blízkosti stavby, nebo zasažené stavbou se nacházejí rozvody vody, kanalizace v majetku SČVK ( 
Veolia),  elektro. v majetku ČEZ Distribuce , plynu v majetku RWE ( inogy),  CETIN v majetku CETIN 
a odvodnění s vedením VO v majetku investora. Na všech dotčených vedeních se nebude realizovat 
přeložka či jiné technické opatření, při zpětných zásypech těchto vedení, nutno striktně postupovat 
dle podmínek činností v ochranných pásmech těchto vedení a vyjádření jednotlivých správců ing. Sítí.  
 
 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
 
Charakter stavby částečně umožňuje využití stávajících objektů pro účely ZS a odběr potřebných 

medií. 
 
VODA: - pro potřeby stavby bude odebíráno ze stávajících potoků ( Loupnice a Janovský potok ) 
 
EL. ENERGIE: - nutno vlastní agregát, popřípadě s ČEZ Distribuce dojednat staveništní rozváděč 
 
ZS budou využívat všichni dodavatelé zhotovitele stavby. 
 
 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  
 
Realizace stavebních úprav bude probíhat na pozemcích investora a převážně v oploceném areálu, 
nebo bezpečně vymezeném prostoru stavby. Žádné třetí osoby nemají na staveniště přístup. 
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e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  
 
Plocha vyčleněná pro umístění ZS je situována v prostoru volného prostranství v majetku investora a 
to p.p.č. 847/1 pro ZS mostku ul.Mlýnská a dále pak p.p.č.742/1 pro propustky v ul.Loupnická.  Na 
staveništi nebudou skladovány žádné nebezpečné odpady, pouze stavební suť z demolic, která bude 
ukládána do kontejnerů před odvozem na skládku a staveništní materiál 
 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
 
Nepředpokládá se budování dočasných objektů ZS. Stavba nevyžaduje budování objektů MGZS 
Materiál bude na stavbu dovezen po veřejných komunikacích navazujících na staveniště.  
Je však nutné na každou ZS dočasně instalovat mobilní WC ( toitoi) a jedna mobilní buňka 
Staveniště bude vyklizeno  do 1  týdne  po ukončení stavby. 
 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
 
Na staveništi nebudou budovány žádné objekty zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

 
Jelikož  se jedná  o stavební práce musí být z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 
mimo jiné, respektovány  veškeré hygienické předpisy, normy a zejména nařízení vlády č.591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví) a dále pak Nařízení vlády č. 592/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Zhotovitel stavby předloží před podpisem smluvního vztahu harmonogram prací a počty nasazených 
pracovníků.   
 
V případě, kdy při realizaci stavby dle odstavce 1 §15 zákona 309/2006 Sb. 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  

 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§2 odst.1 zákona 
č.251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám 
údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 
užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s 
uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na 
staveništi nebo stavbě. 
 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně 
jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 
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byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu 
a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 
plánuje nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
 
Výstavbou nebude výrazně narušeno životní prostředí a není tudíž třeba provádět mimořádná 
opatření v tomto směru. Vlastní provádění stavebních úprav, nebude mít trvalý nepříznivý vliv na 
okolní pozemky, pouze po  dobu provádění se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí.  
Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na staveniště v čistotě a 
zajisti jejich pravidelné čistění a případně kropení pro omezení prašnosti. Po dokončení stavby budou 
veškeré použité pozemky resp. plochy vedené do původního stavu a předány zpět jejich majitelům. 

Stavba nemá nároky na zábor ZPF ani zábor lesního fondu.  

Výstavba nemá  negativní vliv na tvorbu a krajiny a přírody.  

Po ukončení výstavby bude pozemek ZS uveden do původního stavu vč. případně poškozených 
komunikací a ploch.   

 
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

 

Předpokládanou dobu provádění stavebních úprav lze odhadnout na 5 měsíců, ale práce budou 
prováděny v harmonogramu a smluvních podmínek mezi investorem a realizační firmou. 
Rekonstruované a sanované konstrukce ( propustky a mostek) budou po dokončení a kolaudaci 
předány k užívání investorovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


