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Odbar investic a regiv~alnihg

*EmEad Mira 11, 436 Oy Y

Meéstsk

Smlouva o dilo ¢. KT/10794/19

na projektové prace a inzenyrskou ¢innost na stavbu

»B1803 Vybudovani archivu Mozart orchestru v objektu Citadela, ¢.p.1720 v Litvinové“

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.v platném znéni

Objednatel
Zastoupeny
Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
é.u.

(dale jen objednatel)

Zhotovitel
Zastoupeny
Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
é.a.

Datova schranka
Kontakty
E-mailova adresa
(dale jen zhotovitel)

(dale jen Obéansky zakonik nebo 0OZ)

.
Smluvni strany

. Mésto Litvinov

: Mgr. Kamilou Blahovou, starostkou mésta

. Méstsky urad Litvinov, namésti Miru 11, 436 01 Litvinov
. 00266027

. CZ00266027

: KB a.s. Litvinov

. 0000921491 /0100

: BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o.
: Sluzeb 3056/4, 108 00 Praha 10

Ing. arch. Stefan Stiskala, jednatel

: 05359678

. CZ 05359678

. KB a.s.

: 115-3130750217/0100
. 3jf2jje

: 702 064 111

: info@bbpartners.cz

Zéastupce poveéfeny jednanim ve vécech technickych za objednatele: Ing. Eva Rambouskova,
vedouci odboru investic a regionalniho rozvoje, Jana Jiinglingova, Iveta Dunovska, Zden&k
Porcal, Ing. Jifi Kohout, Bc. Dusan Cernohorsky - referenti odboru investic a regionalniho

rozvoje

za zhotovitele: Ing.arch. Stefan Stiskala, &. CKA 04 060

Vychozi udaje:

.
Vychozi podklady a udaje

Néazev stavby: ,B1803 Vybudovani archivu Mozart orchestru v objektu Citadela, &.p.1720
v Litvinové" — projektova dokumentace

Misto stavby:
Stavebnik:
Provozovatel:

Litvinov
Mésto Litvinov
ZUS Litvinov, Citadela Litvinov

M.
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,B1803
Vybudovéni archivu Mozart orchestru v objektu Citadela, ¢.p.1720 v Litvinov&* v rozsahu
pfisludné zadavaci dokumentace, jejich pfiloh a Cestnych prohlaseni, dle platnych &eskych
technickych norem a sou€asnych uzivatelskych standard(i a dle obecné zavaznych platnych



pravnich predpisi a dle pisemnych pokyni objednatele, zapsanych vramci pribéznych
jednani.

3.2  Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na svijj naklad a nebezpeci.

3.3 Zpracovani projektové dokumentace na stavbu ,B1803 Vybudovani archivu Mozart orchestru v
objektu Citadela, &.p.1720 v Litvinové" bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. & 62/2013 Sb. a ¢.405/2017-
piilohy 12 — PD pro ohladeni stavby/stavebni povoleni v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby.

3.4 Soutasti dokumentace bude i Nakladova &ast s podrobnym polozkovym rozpoctem a Soupisem
praci (vé&. vykazu vymér). Soupis praci a vykaz vymér bude spliiovat pozadavky v souladu
s platnymi obecnymi pravnimi predpisy. Objednatel uptednostiiuje zpracovani rozpottu v cenové
soustavé URS, SW KROS.
PD nebude rozdélena na stavebni objekty, (SO) bude jako jeden celek v samostatné slozce.

3.5 Zhotovitel zajisti inzenyrskou &innost a ziskani pfislusnych povoleni a déle:
- zajist&ni potiebnych stanovisek dot¢enych organd
- vyjadfeni spravcl siti v daném uzemi

Zhotovitel poda Zzadost k fizeni na pfislusném stavebnim ufadé a bude spolupracovat se
stavebnim Gfadem v prib&hu fizeni tak, aby na dilo byla vydéno pfislu§né rozhodnuti
v nejkrat§im moZzném terminu, bez zbytecnych pratahl z diivod( neginnosti na strané zhotovitele.
Inzenyrskou &innost Ize povazovat za spinénou dle této smlouvy (o} dilo predanim
pravomocného stavebniho povoleni objednateli.

Vradmci inZenyrské &innosti zhotovitel do projektove dokumentace zapracuje poznatky a
poZadavky z priizkumd, projednani, stanovisek apod.

3.6 Pozadavek na zajisténi zaméfeni a prizkum( zhotovitelem:
- zajisténi podkladu katastru nemovitosti véetné digitalnich
- doméfeni stav. stavu objektu v podrobnostech potfebnych pro radne zpracovani projektové
dokumentace
- podklady o prib&hu siti v dané lokalité (stanoviska vlastnik( siti, prizkum pfipojek apod.)

3.7 Objednatel poskytne souginnost v pfiméfeném rozsahu a po dohodé se zhotovitelem:
- zajisti podklady o svém majetku (VO, destova kanalizace) prostiednictvim ONM
- zajisti vstupy na dot&ené pozemky, stavbu
- poskytne stanovisko o stavu jednotlivych ucelenych &asti majetku (zejména technické a
technologické vybaveni stavby).

3.8 Objednatel pozaduje konzultovat PD pribézné na spole¢nych jednanich v Litvinové a to
minimalng& 2x b&hem zpracovavani jednotlivych fazi projektové dokumentace. Dale objednatel
pozaduje po zhotoviteli prohlidku mista. Na jednanich bude projednévana projektova
dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nakladl stavby.

3.9 Projektova dokumentace bude pfedana v 6 pisemnych vyhotovenich pro provedeni stavby.
Pripadna dokladova &ast bude obsazena v kazdém pareé, origindly budou v paré ¢.1.
Digitain& bude PD piedana v téchto formatech, vse oznacéeno dle struktury projektu:
- zpravy: doc ev. docx, véetng pfiloh, vypoltd, produktovych listt apod., tyto Ize v PDF
- vykresova &ast: PDF (kaZdy vykres) — oznageni dle struktury projektu, DWG (pfipadné DGN -
zaméteni, situace), DXF — s ohledem na GIS mésta
- dokladova &ast ve formatu PDF
- rozpodet — 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele
- soupis praci s vykazem vymér ve formatu XLS a PDF a pripadné i soubor Kros ve forméatu KZ,
uzaméeni poli dle dohody.

Véechny pisemné dokumenty viech stupiid ve vSech paré budou opatfeny podpisem a
autorizaénim razitkem (CKA) autorizované osoby, zpracovavajici pfislusnou Cast PD.
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Zpribéhu vSech jednani bude zhotovitel pofizovat zapis, ktery zasle objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel dale dolozi objednateli v8echny spravni kroky, které v souvislosti
s projektovou &innosti provede.

Objednatel se zavazuje fadné provedeny predmét smlouvy (dilo) bez vad a nedodé&lkii prevzit a
zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé 5.1. této smiouvy. O prevzeti dila bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem predavaci protokol.

Zhotovitel se zavazuje dale vykonavat obdasny autorsky dozor v prib&hu celé realizace
prfedmétné stavby a to vykonem uéasti na kontrolnich dnech stavby, pfipadné zpracovanim
zmeén projektu apod. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan vidy a pouze na vyzvani
objednatelem.

Iv.
Doba plInéni

Doba pinéni dila:

- zpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu fizeni, prizkumy, zaméfeni do 12 tydn
od vyzvy k zahajeni praci

- inZenyrska €innost a podani Z2adosti na stavebni Gfad do 16 tydnui od vyzvy k zahéjeni praci

- vyskladnéni projektové dokumentace pro provedeni stavby, pfedani rozpo&tli se soupisem
praci do 4 tydnu od vydani stavebniho povoleni

- pfedani pravomocného povoleni stavby, po nabyti PM objednateli.

Nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 10 dni od vyzvy k zahdjeni praci, bude toto jednani die
dohody smiuvnich stran povazovano za podstatné poruseni této smiouvy a objednatel je
opravnén jednostrann& odstoupit od smiouvy. Zahajenim praci se rozumi G&ast na vstupnim
jednani, které svola objednatel.

Pokud nebude zhotovitel plnit vy$e uvedené Ihaty die bodu 4.1 nebo podminku o projednavani
praci na dile dle bodu 3.8, bude toto jednani dle dohody smluvnich stran povaZovano za
podstatné poruseni této smiouvy a objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumi zhotovitele pisemné.

V pfipadé, Ze objednatel neposkytne zhotoviteli potiebnou soucinnost k dalsimu postupu praci
zhotovitele na pfedmétu dila a v dusledku toho dojde k pferuSeni nebo zpoZdéni praci,
prodluzuji se terminy sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o dobu dale sjednanou obé&ma
stranami. ProdlouZzenim terminu spiné&ni dila se v takovémto piipadé nedostava zhotovitel do
prodleni. O této skute¢nosti sepisi ob& smiluvni strany vZdy zapis, podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

K prodlouzeni terminu spinéni povinnosti zhotovitele dodat vykon dochdzi rovnéz v pripadech,
kdy spinéni povinnosti zavisi na tfeti osob&, na jejiz gGinnost nema zhotovitel viiv — napfi. spravni
organ, pfip. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné pravni skute&nosti.

V.
Cena

Celkova cena pfedmétu dila ,B1803 Vybudovani archivu Mozart orchestru v objektu Citadela,
¢.p-1720 v Litvinové“ — projektova dokumentace specifikovaného v &l. Ill. této smlouvy se
sjednava jako pevna (dle § 2620 Obc&anského zakoniku) a nejvy$e pfipustna a sklada se
z599.000 Ké& bez DPH (ev. kone&na cena) a DPH, ktera bude k dilu G&tovana v zakonné vysia
dle platnych zakonnych pravidel.

Ceny rozpottll a vykazd vymér, prizkumii a zaméfeni, inZenyrské &innosti atd. v rozsahu
pfedmétu dila dle ¢lanku Ill. této smilouvy jsou vhodné zahrnuty do ceny jednotlivych &asti
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projektové dokumentace podle fazi projektove ginnosti, ptipadné jednotlivych staveb, stejné
jako veskeré dal$i bézné prace, dodavky, sluzby, vykony a média, kterych je treba k zahdjeni,
provedeni a dokonceni pfedmétu smlouvy.

Cena za autorsky dozor vykonavany dle bodu 3.12 se sjednava v cené 450,- K&/ hodinu bez
DPH. Tato &astka se tyka ucasti na kontrolnich dnech a pokryva v8echny naklady véetné
dopravy. Castka za pfipadné dalsi projektové prace bude stanovena vzdy dohodou pfedem, a
to pomérem dle rozsahu z hodnoty dila jednotlivych staveb dle této smlouvy.

Gastka za dopravu osoby, vykonavajici autorsky dozor na stavbé, bude stanovena pomoci
odhadu prepravniho ¢asu ze sidla zhotovitele na misto stavby, nebudou zapoditavany pfimé ani
nepfimé naklady na pfepravni prostiedek.

VL
Platebni podminky

Zhotovitel bude fakturovat dilo na zékladé faktury po pfedani ¢asti dila takto:

- po zaméfeni, prizkumech, prohlidce Ize fakturovat dilei dastku 30% z celkové ceny dila dle
bodu 5.1

- po podani zadosti na sU Ize fakturovat dil&i &astku 40% z celkové ceny dila dle bodu 5.1
- po piedani kompletni projektové dokumentace, v&. rozpottu a soupisu praci a vydaného
povoleni ize fakturovat dilci &astku 30% z celkové ceny dila die bodu 5.1.

Zhotovitel miize fakturovat dilo jednorézove po ptedani celého dila v rozsahu predmétu dila dle
&lanku I11. této smlouvy.

Splatnost faktury bude do 21 dnti ode dne dorugeni objednateli. Platba se povazuje z hlediska
jeji véasnosti za provedenou dnem predani pfikazu k uhradé penéznimu Ustavu objednatele.

Dil&i faktura bude mit tyto nalezitosti:

- oznateni objednatele a zhotovitele véetné adresy, DIC, IC

- oznaceni dila

- &islo smiouvy objednatele

- &islo faktury s ozna¢enim ,Diléi*

- den odeslani a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zakonné vysi a cenu celkem s DPH
- procentuélni vy&isleni platby a &astku k uhradeé

- oznateni penézniho Ustavu a islo G&tu, na ktery se ma platit uctovana suma
- razitko a podpis opravnéné osoby

- dil&i pfedavaci protokol

Kone&na faktura mize byt objednateli zaslana az po fadném pfedani a prevzeti dila v plném
rozsahu dle bodu I1I. Faktura musi obsahovat mimo nélezitosti uvedené v bodé 6.3.:

- vyslovny nazev ,konecna faktura"

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a vy$i véech uhrazenych faktur

. &astku zbyvajici k uhradé bez DPH, DPH v zakonné vysi a s DPH

- kopii protokolu o pfedani a prevzeti dila

Bez kterékoliv z téchto nalezZitosti konecna faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve Ihaté jeji splatnosti v pfipadé, ze bude obsahovat
nespravné Gdaje nebo bude neupina. K proplaceni dojde az po odstranéni nespravnych tdajl
&i jejich dopinéni a lhita splatnosti zatne plynout od svého potatku dnem doruceni opravené
faktury objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméne nékterych zékonu, ve znéni pozdé&jsich predpisl, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finan&ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z
vefejnych vydajl, t. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnanclim nebo zmocnéncam  povéfenych organd  (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
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Gfadu, pfislu§ného finanéniho Grfadu a dalich opravnénych organd statni spravy) a vytvofit
vy$e uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim soucinnost.

VILI.
Zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za to, Ze pitedmét této smiouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé. Na pfedany pfedmét smlouvy (jeho pfedanou
¢ast) poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zaruéni doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Obc&anského zakoniku v platném znéni se stanovuje v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba (béh Ihity zarueni doby) za€ina plynout ode dne pievzeti fadné provedeného dila
objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélk(.

Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkl. Vadou se rozumi odchylka v kvalit&, rozsahu a
parametrech dila stanovenych touto smlouvou, vyhladkou &€.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a dal§imi platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel pfejima zavazek, Ze dilo bude po zaru¢ni
dobu bezvadné zplisobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po zaruéni dobu obvyklé viastnosti
a bude po zaruéni dobu vyhovovat v8em pravnim predpisim véetné CSN, které se na dilo
vztahuji ke dni zapoceti b&hu zaruéni doby.

Vady dila, na n&z se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez
zbyteéného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahajit do 5 dni po tomto
oznameni fizeni o odstran&ni téchto vad a vady odstranit ve sjednané Ihuté. Nedojde- li
k dohodé dle pfedchozi véty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich
dni od doru&eni reklamace.

V piipadé, Ze zhotovitel v&as nezah4ji odstranéni vad dle bodu 7.5 smiouvy, bude na tento
nedostatek pisemné upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dnli od doruéeni tohoto
upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele.

Uplatnénim narok( z vad dila nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu $kody a smluvni
pokuty.

VIIL.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu $kody v jednani, ktera
nejsou upravena v tomto ¢lanku, a pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

V pfipadé chybného projektového feSeni & nedostatkll v projednani s dotéenymi organy a
organizacemi, které bude mit dopad na zvy$eni finan¢nich &i terminovych narokl pfi realizaci
stavby, ma objednatel pravo uplatnit u zhotovitele smluvni pokutu ve vy$i 1% z narokované
ceny dodate¢nych stavebnich praci.

Smiluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci €ini 1 000,- K& za kaZzdou vadu &i nedodélek
a kalendaini den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od prevzeti reklamace. Smluvni pokutu
v8ak zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15 dnl od obdrzeni
reklamace, pfipadné do lhiity dohodnuté na jednani.

Za v&asné nezaplaceni faktury zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny
dila za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni a to ve |hGté prvnich étrnacti dnG nedodrzeni
terminu platby. Po této Ihiité se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za
kazdy zapodaty kalendaini den prodleni s platbou faktury.

Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu provedeni dila se sjednava ve vysi 0,05% z celkové
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ceny dila za kazdy zapocaty kalendaini den prodieni a to ve Ihaté prvnich &trnacti dnd
nedodrzeni terminu plnéni. Po této Ihité se sjednévé smiuvni pokuta ve vysi 0,5% z celkové
ceny dila za kazdy zapog&aty kalendafni den prodleni.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smiuvni pokutu, muze od ni, na zakladé své ville,
ustoupit.

Splatnost smiuvnich pokut se sjednava na 7 dnti ode dne dorug&eni jejich vyuétovani pro pfipad,
nebude-li smluvni pokuta realizovana vzajemnym zapoftem pohledavek. Je vé&ci objednatele
(zhotovitele), ktery zplisob zvoli.

Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné na zakladé &l. VIII. odedist zhotoviteli z kone¢né
faktury za dilo.

Pokud objednatel (&i jeho organizacni sloZky) budou nuceny vratit dotaci nebo grant, vazané na
pfedmétné dilo, nebo zaplatit finanéni postih z divod poruseni smluvnich povinnosti
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi tohoto finan¢niho
postihu.

Zhotovitel prohladuje, Ze mé uzavienou smlouvu o pojisténi profesni odpovédnosti dle zak. &.
360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrt a technikd &innych ve vystavbé na vysi pinéni minimalné 1.000 tis. K&. Tato smiouva o
pojisténi bude doloZena pfed podpisem smiouvy o dilo zadavateli a musi byt platnéd po celou
dobu plnéni Smiouvy o dilo. Smluvni strany se dohodly, ze porueni téchto povinnosti je
podstatnym poru$enim této smlouvy.

IX.
Spolupusobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit prace, které nejsou provadény dle platnych pfedpisd,
neodpovidaji CSN &i ostatnim &eskym technickym normam nebo poZadavkim objednatele.

Zhotovitel postupuije pfi provadéni dila samostatné a pfi respektovani zejména:

. ustanoveni zak. & 183/ 2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdgjsich predpist

- ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjsich predpisl

- ustanoveni vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl

- ustanoveni zakona &. 133/1985 Sb., o pozamni ochran&, ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhl.
&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpetnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

- ustanoveni zakona & 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmeéné
a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl

- ustanoveni nafizeni viady &.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- pozadavkl stanovenych hygienickymi, ekologickymi a jinymi pfedpisy, vydanymi k tomu
opravnénymi organy

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteCného odkladu na nevhodnou povahu
podkladii prevzatych od objednatele nebo pokynu danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bodé 9.3 odpovida za vady dila, pokud podklady
&i pokyny zapracoval do dila.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
Ostatni ujednani

Zhotovitel vypracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z priimyslového
nebo jiného dudevniho vlastnictvi. V opa&ném pfipadé odpovida objednateli za 3kodu v této
souvislosti vzniklou.

Zhotovitel mlZe povéfit provadénim ¢&asti dila jiné osoby (subzhotovitele). Jeho vyluéna
odpovédnost vi&i objednateli za koordinaci v8ech subzhotovitelli a f4dné provedeni dila tim
v8ak neni dotéena.

Objednatel miZe po zaplaceni dila dilo neomezené uzivat a pfipadn&  umoznit jeho uziti
tretim osobam pro ucely, pro které bylo vytvoreno, a to zejména pro realizaci stavby, podani
Zadosti o dotaci, jako zadavaci podklad pro vybérova fizeni na vefejnou zakézku, jako podklad
treti osobé& pro zpracovani zménové dokumentace &i jiné dokumentace dle vyhlagky &.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a nasledné pak ve vztahu k viastni realizaci predmétu dila.

Zhotovitel bude pfi pinéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodrZovat v§eobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel
se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnikl smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené méstem Litvinov, kterd bude pfistupna dle zakona &.106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, v platném znéni, a ktera obsahuje Udaje o smluvnich stranach, predmétu
smlouvy, &iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho uzavieni.

Smiuvni strany prohladuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé a jejich dodatcich nepovazuji
za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zakona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim.

Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uvefejnéna v informaénim systému registru smluv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., zakona o registru smiuv.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze projekty stavby (autorské dilo) bude moci objednatel bez omezeni
rozmnoZovat, uzivat pro veskeré své vnitini potieby v¢. dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze Ize zapogitat vzajemné pohledavky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G&innosti dnem, kdy

mésto Litvinov uvefejni smlouvu/dodatek v informaénim systému registru smluv.

Xl.
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze zhotovitel podstatné porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné s uvedenim jeho diivodu.

Odstoupeni od smiouvy je uskute¢néno dnem dorugeni pisemného oznédmeni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Uginky odstoupeni od této smlouvy se fidi obecné zavaznymi platnymi
pravnimi predpisy. V pochybnostech se méa za to, Ze bylo fadné& doruteno po marném uplynuti
Ihaty pro uloZeni, pfiéemz ulozni lhiita, dle dohody obou smiuvnich stran, &ini 3 dny po ulozeni.

Pro ugely doru¢ovani dle této smlouvy, vyjma dorugeni ozndmeni o odstoupeni od smlouvy, se
rozumi, Ze dorudeni nastalo dnem uloZeni.



11.5 Meénit nebo doplifiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkil, které budou
platné, jestiize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

11.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

11.7 Obé smluvni strany se dohodly, Ze tento smiuvni vztah se bude fidit ustanovenimi zakona ¢&.
89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, v platném a u&inném znéni, a dalSich platnych a uginnych
obecné zavaznych pravnich predpisu.

11.8 Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem piedetli, Ze
byla uzavfena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazn& a
srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

4 y A >
V Litvinové dne ‘/4002,07‘? VZAAMJ’H’ N dne-.f}.:f@..f@’/d
Za objednatele ; Za zhotovitele :
Mgr. Kamila Bishova, starostka mésta Ing. arch. Stefan Stiskala, jednatel
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